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1.1. Mont-roig del Camp i Miami Platja

1.1.1. Miami Platja dins el context urba de Mont-ro ig del
Camp

El municipi de Mont-roig del Camp abasta una superficie de
63,69 km? dins dels quals es distribueixen dos nuclis urbans
clarament diferenciats -Mont-roig del Camp 2.798 habitants i
Miami Platja 5.846 habitants- i 24 petites urbanitzacions.

El nucli antic del municipi, Mont-roig del Camp, presenta una
trama urbana forca compacta i una poblacié integrada
majoritariament per families tradicionals catalanes, encara que
els darrers cinquanta anys ha sofert un creixement poblacional
produit per l'assentament d’immigrants peninsulars vinguts
durant els anys 1950-60, d'immigrants no comunitaris
assentats des de principis dels 80 fins I'actualitat i d'immigrants
de paisos de la Unié Europea que s’han comencat a partir dels
anys 90.

El nucli de Miami Platja es va comencar a construir a partir dels
anys 50 per families que es dedicaven majoritariament al mén
de la construccio, i va patir un creixement exponencial a partir
de la construcci6 de la central nuclear Vandellos | (inaugurada
'any 1972) i a partir del desenvolupament del sector turistic.
Fruit d’aquest origen obrer es pot apreciar que el casc antic de
Miami Platja es troba integrat principalment per habitatges
unifamiliar construits, en molts casos, pels mateixos
propietaris sense cap projecte d'urbanitzacio. Aqui la
heterogeneitat étnica i social és major, amb preponderancia de
families que vingueren de tots els racons de l'estat als anys
1950-60 i de families que van arribar posteriorment tant de
paisos europeus com de paisos extracomunitaris. Aquesta
poblaci6 es caracteritza per baixos nivells de formacio.

Miami Platja presenta un alt nombre de mancances i deficits
urbanistics, i un grau de vertebracié social insuficient per
millorar les relacions interveinals i incrementar el benestar
col-lectiu. La urbanitzacié dispersa, les mancances en
infraestructures, xarxes de serveis i equipaments, la major
heterogeneitat social i el menor grau darrelament dels
habitants al territori, sén factors que dificulten la vertebracio i
les dinamiques col-lectives. A més, el model economic es basa

en activitats de baix valor afegit com ara la construccid, el
comer¢ o el turisme, sent aquestes molt vulnerable en
contextos de crisi economica com l'actual.

No obstant, les caracteristiques fisiques, climatiques, la
situacio geografica i les millores en la xarxa de comunicacions
han aconseguit que Miami Platja es consideri un dels nuclis
urbans amb major potencial de creixement de la Cost a
Daurada.

1.1.2. Mont-roig del Camp

El municipi de Mont-roig del Camp esta situat a la costa
tarragonina, tot ocupant una superficie de terreny pla basculat
lleugerament cap al mar Mediterrani que s'obre al nord a la
comarca del Baix Camp, a la qual pertany, i connecta al sud
per un estret corredor per on transcorren les principals vies de
comunicacio. La posicié territorial de Mont-roig del Camp
respecte al conjunt de territori catala es pot qualificar de
privilegiada a partir de dos trets basics: la seva excentricitat
respecte a qualsevol sistema urba que suposi grans
concentracions de poblacié (originant una forta identitat) i la
seva naturalesa litoral. Tots dos elements, juntament amb les
caracteristiques del relleu de larea on es troba, el
converteixen, a més, en lloc de pas per a la majoria de les
relacions que es produeixen en el territori que l'acull, originant
gue aquest municipi es constitueixi com un focus d'atraccié
important tant pel turisme com per nous residents.

El terme municipal de Mont-roig, amb una extensié de 63,69
quildometres quadrats, queda comprés entre la riera de
Riudecanyes i el riu de Llastres, a SW i NE respectivament, i
per les serres de Llaberia i Colldejou a NW. La mar
Mediterrania, que li proporciona deu quilometres de platges,
tanca el municipi per la banda SE. A nivell administratiu, Mont-
roig limita per la banda litoral amb els municipis de Cambrils
(al nord) i Vandellos i I'Hospitalet de l'Infant (al sud), i a
l'interior amb Pratdip, Vilanova d'Escornalbou, Riudecanyes i
Montbrié del Camp.

En aquest terme es poden diferenciar dos grans nuclis de
poblacié: Mont-roig del Camp, a linterior i Miami platja, al
litoral. El llegat historic i les darreres tendéncies de poblament

han anat alterant la importancia relativa de cadascun
d'aquests nuclis pel que fa al conjunt de poblacioé del municipi.
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1.2. Les 5 raons que validen aquest projecte

1. La Florida presenta unes problematiques for¢ga accentuades
a nivell demografic, urbanistic, economic, social i ambiental,
que posen en risc el seu futur. Aquestes caracteristiques fan
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que el barri es pugui considerar una area urbana d’atencio
especial , elegible per a rebre financament del Programa de
Barris.

2. Malgrat que el barri ha patit historicament un deficit
d’'inversié municipal, en els darrers anys I'Ajuntament de Mont-
roig del Camp esta fent un esfor¢ molt important per a la
millora urbana del nucli de Miami Platja, especialment de la
Florida. La base d'aquesta transformacié és el nou POUM,
aprovat I'any 2007, el qual proposa un conjunt d’actuacions
que un cop desenvolupades han de servir per a millorar les
condicions d’'urbanitzacié, la dotacid6 d'espais lliures i
equipaments, les vies de circulacio i la cohesié social al barri.
El projecte d'intervencié integral a Miami Platja és una
oportunitat Unica per a donar un impuls a la regeneracié
urbana al nucli.

3. El projecte defineix la seva estratégia en el marc d'una
proposta d’intervencio integral que aborda conjuntament els
factors que reforcen les dinamiques de degradacié urbana i
generacio de problematiques socials al barri.

4. El projecte basa la seva estratégia en fomentar la inversio
en capital social , fent de 'ambit un projecte de futur col-lectiu,
i aixi traslladar al benestar col-lectiu la inversié6 publica
realitzada i aconseguir que el procés de regeneracié urbana
sigui sostenible en el temps.

5. Les actuacions proposades es recolzen en un alta implicacié
de I'equip de govern i en la incorporacio dels agents socials

i economics del barri en totes les fase de desenvolupament
del projecte.

1.3. Sintesi de les principals dades del

projecte

Entitat promotora

Ajuntament de Mont-roig
del Camp

Zona d’actuacio

La Florida

Poblacié beneficiaria

2.317 habitants

Periode d’actuacio

2010-2014

Cost total del projecte

12.825.000 euros

Cost public total del projecte

12.825.000 euros

Proposta d’aportacié economica
del Programa de Barris al projecte

6.412.500 euros
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2.1. Justificacid de I'ambit d’intervenci6

L'area d’'intervencio d’aquest projecte és el barri de la Florida,
nucli inicial de Miami Platja i, per tant, sector més antic del
mateix. L'ambit compta amb una poblaci6 empadronada de
2.317 habitants' i una superficie total de 89,12 hectarees. Es
troba situat al sector sud-oest del nucli, sent el sector on major
percentatge de primera residencia existeix i on es troben tots
els serveis municipals.

Miami Platja és un nucli geograficament continu i de caracter
forca homogeni que esta localitzat a la zona litoral sud del
municipi de Mont-roig del Camp, fent frontera amb el municipi
de Vandellos i Hospitalet de I'infant.

Agquest nucli, i per tant el barri objecte d'intervencid, presenta
unes caracteristiques urbanistiques, socials i economiques que
fan que es pugui incloure dins el concepte d’area urbana
d’atencié especial.

Tot i que conté zones que es van desenvolupar de manera
meés planificada que d’altres, en general es pot considerar una
area d'urbanitzacié marginal 2 que presenta:

- Problematiques de regressié urbanistica (deficit
d’equipaments, baix nivell d’accessibilitat i manca de
qualitat de la urbanitzacio, les xarxes de serveis i els
espais publics).

- Problematiques demografiques (creixement accelerat
de la poblacié resident i concentracié de poblacié
d’origen extracomunitari).

- Problematiques economiques, socials i ambientals
(estancament  econOmic, elevada taxa d'atur,
concentraci6 de col-lectius vulnerables a [I'exclusio
social, manca de zones verdes).

- Problematiques a nivell politic (déficit historic d’inversid
municipal al barri i manca de canals de comunicacio i
participacié ciutadana).

! Segons dades del Padré Municipal a data de 31 de desembre de 2009.

2Forma de creixement que es caracteritza per un primer acte de parcel-lacid i
després, sense urbanitzar, per un acte d’edificacio (sovint d’autoconstruccio).

Fotografia 1.

Malgrat que Miami Platja és un nucli que conté un alt
percentatge  d’habitatges secundaris degut al seu
desenvolupament turistic, cal tenir en compte que en els
darrers anys ha experimentat una transformacié molt important
(arribada d'immigrants, establiment de families que abans
nomeés estiuejaven al nucli, etc.) i esta esdevenint una zona
residencial destinada majoritariament a habitatge habitual.
Prova d’aquesta tendéncia és el creixement espectacular de la
poblacié empadronada que ja és major que la del Mont-roig del
Camp.

No obstant, convé destacar que la Florida va ser el primer
sector en desenvolupar-se, concentrant el 40% de la poblacié
de Miami Platja. Per aquest motiu podem apreciar que la major
part d’equipaments es troben agrupats en aquest sector.

Dins I'ambit d’'intervencio la primera residencia significa el
54%°. No obstant cal destacar que aquesta dada hauria de ser
superior atés que una gran quantitat de la poblacid que

3 Dels 1.398 habitatges presents dins de I'ambit en un total de 755 hi ha almenys una
persona empadronada (primera residéncia) i en un total de 643 habitatges apareixien
sense cap persona empadrona (segona residéencia). Aquestes dades significa que la
primera residéncia representa el 54% i la segona residéncia el 46%.

resideix a Miami Platja es troba empadronada a nuclis de
poblacié veins per poder utilitzar els seus serveis, per tant, s’ha
de considerar que el nombre de poblacié resident és superior
al nombre de poblacié empadronada.

Aquest fet es pot apreciar a les dades de residus ates que el
promig de residus kg/hab/dia és molt superior a la mitja
catalana (1,59 kg/hab/dia).

Mes kg Habitants | Dies mes Kg/hab/dies
Gener 840.800 12745 31 2,12
Febrer 1.186.060 12745 28 3,32
Marg 1.130.060 12745 31 2,86
Abril 1.351.990 12745 30 3,53
Maig 1.290.520 24184 30 1,77
Juny 1.453.110 35623 30 1,35
Juliol 1.928.460 35623 31 1,74
Agost 2.128.100 35623 31 1,92
Setembre 1.255.900 24184 30 1,73
Octubre 1.187.440 12745 31 3,00
Novembre 891.740 12745 30 2,33
Desembre 775.980 12745 31 1,96

Font: Ajuntament de Mont-roig del Camp

Val a dir que els efectes de la intervencio directa sobre 'ambit
proposat tindra efectes positius generant una dinamica que
afectara a tot el nucli urba.

2.2. Planols de 'area d’intervencio

2.2. Planols de I'area d'intervencio
A continuacio es presenten:

a) Un planol de situacié de I'ambit d’intervencio dins el territori
del municipi

b) Diversos planols de l'area urbana: Noms de carrers i
parcel-lari; Planejament vigent (qualificaci6 urbanistica);
Transport puablic; Xarxa viaria; Zones verdes existents;
Emplacament dels equipaments; Indicacié de les seccions
censals.

¢) Un planol de localitzacié de les actuacions del projecte.

d) Un planol de localitzaci6 d'altres actuacions que
I'’Ajuntament esta desenvolupant dins I'area d’intervencio.
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Subzones 3.1.1,,3.1.2,,3.2.1.,,3.2.2,,
3.3.,34,35.1,351.C,351H,352,353,

Subzones 2.1.12.2.i2.2.a
311Hi354H

3.Zona d'edificaci aillada d'alta densitat.

4. 7ona dOedificacio aillada de densitat mitjana.
Subzones 4.1.14.2.
5. Zona ciutat jardi.Subzones 5.1.,5.1.C, 5.2,

2. Zona d'edificacio segons aliniacio de vial.

ZONES DE SOL URBA

1. Nucli antic

C1. Infraestructures de serveis técnics
C2. Infraestructures de serveis viaris

A2. Parcs, jardins i places pabliques
A3. Hidrografic
(3. Estacio de serveis

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
A4 Litoral

A1. Parc forestal pablic
Ab. ltineraris de vianants
SISTEMES DE SERVEIS

543,
554,555,

56.1,5.6.2,5.6.3,

5.3.1.,532,541.,542,542C,
55.1,56.5.1.C, 552,553,

55.6.,6.5.7,56,

SISTEMA DE COMUNICACIONS
B1. Xarxa viaria territorial
B2. Xarxa viaria urbana

59,510, 5.11.i5.12.

6. Manteniment de I'estructura edificatoria
7. IndUstria-tallers. Subzones 7.1.17.2.

56.4.,5.7,58,

8.2.,83.,84.,85,86.,87.,88,88.H.
9. Hoteler. Subzones 9.1.19.2.

8. Comercial. Subzones 8.E.1.,8.E.2.,8.E.3,8.1.,
10. Verd privat

11. Volumetria especifica
SECTORS EN SOL URBA

cultural
lleure

administratiu

sanitari-assistencial

B3. Xarxa de camins rurals
B4. Xarxa ferroviaria
B4/B-A. Ferroviari de transports
SISTEMES D'EQUIPAMENTS
DO. Reserva d'equipaments
D1. Requipament educatiu
D2. Equipamen
associatiu
esportiu

P.A.U. Poligon d'actuacié urbanistica

P.M.U. Pla de millora urbana
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3. DESCRIPCIO DE LA SITUACIO URBANISTICA | SOCIOE CONOMICA

3.1. Quadre d’indicadors

INDICADORS

PROBLEMATICA

INDICADOR

LA FLORIDA

MUNICIPI

Projecte d'intervenci6 integral en els barris i arees urbanes d’atencié especial

CATALUNYA

1. Processos de regressio
urbanistica i deficit
d’equipaments i serveis

Valor cadastral

% Valor cadastral mitja en relacié al municipi

96,7

100

Deficient estat de conservacio de les
edificacions

% Edificis en estat ruinos

0,35

0,27

Edificis sense aigua corrent o sense
evacuaci6 d'aigles residuals

% Edificis sense aigua corrent

0,11

0,13

% Edificis sense evacuacio d'aigles residuals

3,19

1,97

Manca d’ascensors

% Edificis destinats a habitatge familiar de 4 plantes o0 més sense
ascensor

43,2

49,6

2. Problemes demografics

Densitat de poblacié

Densitat d’habitatges per hectarea

15,7

29,8

Descens de poblacio o creixement massa
accelerat

% Variacio de poblacio (2004-09)

59,13

43,32

Poblacié dependent

Taxa de dependencia global

38,60

40,95

Alt percentatge d'immigracié

% Poblacio estrangera extracomunitaria

12,32

11,59

3. Presencia de problemes
economics, socials o
ambientals

Nombre de persones que perceben pensions

Percentatge de persones beneficiaries de pensions assistencials i
no contributives

0,94

Elevada taxa d’'atur

Taxa d’atur

11,50

Baix nivell educatiu

% Poblacié de més de 16 anys sense titol de batxillerat o sense
cicles de FP

69,50

Déficit de zones verdes

Percentatge de superficie de zones verdes previstes al planejament
general no executades

4. Deficits socials i urbans i
problematiques de
desenvolupament local

Baixa activitat economica

% Locals inactius

Percentatge de poblacio en risc d’exclusio
social

% Poblaci6 en risc d’exclusio social

Deficit de transport public

Preséncia de transport public col-lectiu

Si

Frequencia mitjana de pas dels mitjans de transport public en horari
laboral

> 30 min

Deficit de places d’aparcament

Presencia d’aparcament public

No

Percentatge d’habitatges que tenen aparcament privat
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Projecte d'intervenci6 integral en els barris i arees urbanes d’atencié especial

3.2. Descripcio del régim juridic del sol

El nou POUM de Mont-roig del Camp, aprovat I'any 20 07,
proposa un conjunt d’actuacions a Miami Platja que un
cop desenvolupades han de servir per a millorar les
condicions d’urbanitzacid, la dotacié d'espais lliur es, els
equipaments, les vies de circulacio i la cohesié so cial.

El nou POUM de Mont-roig del Camp, aprovat I'any 2007,
aposta per un model de desenvolupament sostenible,
funcionalment integrat i ambientalment eficient per aconseguir
una millora de qualitat de vida dels seus habitants,
harmonitzant i compatibilitzant usos i activitats amb un bon
establiment urba, tot posant de relleu els valors naturals,
paisatgistics i culturals del municipi fomentant alhora I'activitat
economica.

A la zona de Miami Platja, el POUM proposa la recuperacié de
les cales i tot un seguit de millores substantives per tal de
definir unes millors condicions d’urbanitzacid, cohesio social,
dotaci6 d'espais lliures i equipaments, amb apostes de
transformacio de les grans vies existents. Aixi, la travessia
actual de la N-340 es proposa com a gran bulevard comercial,
i 'avinguda del Princep d’Espanya com a gran via central que
arribara a la nova estacio ferroviaria de I'Hospitalet de I'Infant,
i, @ més, connectara les urbanitzacions situades a llevant de
'Estany Salat que ara només pengen de la N-340.

Una altra de les propostes clau del POUM és el
desenvolupament dels sectors urbanitzables de la periféria
(Nou Miami) mitjancant criteris d’alta densitat i vialitat reduida.
També es fixa I'ls hoteler en localitzacions claus de
I'estructura urbana, i es preveuen amplies superficies per a
localitzar-hi espais lliures i equipaments, entre ells un IES i un
nou CEIP.

El Projecte d’Intervencio Integral que es presenta ha de servir
per accelerar el procés de transformacié urbana que planteja
el POUM actuant com a catalitzador inicial que serveixi de
base i impulsi canvis més profunds a llarg termini abastant tot
el nucli de Miami Platja.

3.3. Descripcié de l'estat de conservacio de
I'edificacio

El parc residencial de Miami Platja presenta unes
caracteristiques i un estat de conservacié que redu eixen la
seva qualitat en relacié al parc d’habitatges de la resta del
municipi.

Segons dades cadastrals de I'any 2010, I'ambit d’intervencié
conté amb 1.398 habitatges (un 18,93 % del parc residencial
del nucli de Miami Platja).

En els darrers anys la distribucio del parc d’habitatges de Miami
Platja per tipus ha experimentat una transformaci6 molt
important (arribada d'immigrants extracomunitaris, establiment
de families que abans només estiuejaven, etc.), de manera que
el nucli esta esdevenint una zona residencial destinada
majoritariament a habitatge habitual. EI mateix ha succeit dins
de I'ambit on la primera residencia s’ha anat estenent del sector
sud cap al nord.

En general, el parc residencial de Miami Platja, i
conseglentment de l'ambit, presenta unes caracteristiques i
deficiencies que redueixen la seva qualitat en relacié al parc
residencial de la resta del municipi:

- Si es fa una comparaci6 de les mitjanes dels valors cadastrals,
s’observa que a Miami Platja el valor mitja (29.366,45 euros) és
un 96,7 %de la mitjana municipal (32.024,51 euros).

- Segons dades del Cens de Poblacio i Habitatge 2001, a les
seccions censals 4 i 5 de Mont-roig del Camp (les que inclouen
I'ambit d’intervencio) el 3,19% dels edificis destinats a habitatge
familiar no disposen de sistema d’evacuacio d’aigles residuals.
Aquest percentatge és del 9% en el cas de la secci6é censal 5
(veure Figura 2%). Es tracta de percentatges molt superiors a les
mitjanes del municipi (1,97%) i Catalunya (1,47%).

En canvi els percentatges d’edificis en estat ruinds (0,35%) i
sense aigua corrent (0,11%) sén significativament inferiors a les
mitjanes de Catalunya (2,60% i 0,77%, respectivament). El
percentatge d’edificis destinats a habitatge familiar de 4 plantes
0 més que no tenen ascensor és del 43,2% (corresponent a una

* Les seccions censal 4 i 5 les que es troben sota del mapa.

quarantena d’edificis), un percentatge considerable pero inferior a
la mitjana catalana (54,9%).

% Edificis sense evacuacio d'aigiies residuals
[ | =35

O 1 6% a38%

O 04%a15%

O 0% a04%

Figura 2. Percentatge d’'edificis sense evacuacié d'aigies residuals. Mont-roig
del Camp per seccions censals, 2001. Font: Cens de Poblacié i Habitatges.

3.4. Descripci6 de la poblacio
3.4.1. Evolucid de la poblacio

Mont-roig del Camp ha experimentat un fort creixeme  nt

demografic durant els darrers anys. Dins d’aquest i ncrement
poblacional podem apreciar que Miami Platja és, sen s dubte,
el nucli de major creixement dins el municipi, sobr etot degut

a la conversi6 de segones residéncies en habitatges
habituals i a larribada de poblacié estrangera (so  bretot
romanesos, llatinoamericans i magribins amb pocs re cursos
economics), que representa un percentatge molt elev  at de la
poblacioé resident (més del 42%).

Mont-roig del Camp és un municipi que en els darrers anys ha
crescut molt a nivell demografic. Tal com s’observa a la Figura 3,
el municipi ha anat creixent progressivament durant els darrers 40
anys, de manera especialment intensa durant la decada dels
1960, 1970 i sobretot a partir de finals dels anys 1990.
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14.000

12,000 1

10.000 1

8.000 1

6.000 1

4000 1

2000 1

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2008 2009

Figura 3. Evolucié demografica del municipi (1900-2009). Font: IDESCAT

Segons dades del padré municipal, entre els anys 2004 i 2009,
la poblacio total (empadronada) de Mont-roig del Camp va
passar de 8.893 a 12.745 habitants (un increment del
+43,32%). Aquest fenomen es deu tant a I'atraccid de nous
residents (entre ells molts extracomunitaris) com a
'empadronament de persones que tenien una segona
residencia al municipi i I'nan convertit en el seu habitatge
habitual.

Variacid de la poblacid (2004-2008

W més 5%

H s0%a75%

25% & 50%

O creizement regEtiv

Figura 4. Variaci6 de la poblacié entre els anys 2004 i 2009. Mont-roig del
Camp per seccions censals. Font: Padré municipal.

3.4.2. Densitat de poblacio

Miami Platja és un nucli que presenta una trama urbana molt
extensa (248,9 ha) caracteritzada per baixos nivells de densitat
residencial. Segons dades del Cadastre i del Padré Municipal, hi
ha 7.382 habitatges i hi viuen 5.846 persones, de manera que la
densitat és de 29,6 habitatges/ha i 23,5 habitants/ha. No
obstant, el sector objecte d’estudi inicament agafa 89,12 ha. En
aquest sector de Miami Platja hi ha 1.398 habitatges i hi viuen
2.317 persones. Aixi doncs tenim una mitjana de 1,65
persona/habitatge, una densitat de 26 habitants/hectarea i una
densitat d’habitatges de 15,7 habitatge/Ha.

3.4.3. Poblacio estacional

Degut al caracter turistic i I'existencia d’'una quantitat important
de segones residéncies, a Mont-roig del Camp es produeix un
diferencial entre la poblacié de dret i la poblaci6 de fet.

Segons dades de d'Institut d’Estadistica de Catalunya, I'any
2003 el municipi tenia 7.897 habitants empadronats i una
poblacié estacional® de 5.207 habitants, de manera que la

5 El coneixement de la poblacié flotant o estacional permet conéixer el nombre de
persones/dia que hi ha en un municipi en mitjana anual. El calcul de la poblacié

poblacié real del municipi era de 13.104 persones (veure Taula 1).
Es a dir, la poblacié de fet era un 40% superior a la poblacié de
dret.

Aquestes dades converteixen Mont-roig del Camp en el nové
municipi de Catalunya (entre els més grans de 5.000 habitants)
pel que fa a desproporcié entre la poblacio real i la empadronada.

Pobla_lcm no Pob_lacm Pobl?cm Poblacié
resident resident estacional total ETCA
present ETCA | present ETCA ETCA
Mont-
roig del
Camp 5.982 775 5.207 13.104
2003

Taula 1. Dades d’estacionalitat de la poblacioé de Mont-roig del Camp, 2003.
Font: Institut d’Estadistica de Catalunya.

Les conseqlencies d’aquesta desproporcié sén evidents: mentre
els serveis i equipaments que ha de proporcionar el municipi han
de ser suficients per satisfer les necessitats d'una poblacio
mitjana que supera els 13.000 habitants, les principals fonts de
finangcament de I'Ajuntament es basen en la meitat d’aquesta
poblacio.

3.4.4. Estructura de la poblacio

estacional es realitza basicament a partir de la informaci6é que proporcionen els censos de
poblacio, les estadistiques sobre turisme, I'oferta municipal d’allotjament i de cases de
colonies i els padrons municipals d’habitants. Les estadistiques sobre turisme  sén
enquestes a la poblacié que faciliten informacié sobre el comportament turistic dels
catalans, espanyols i estrangers. Els censos de poblacié6 han estat emprats pel que fa a
la mobilitat obligada per raons de treball i d’estudi. Atesa la complexitat d’estimar per a tots
els municipis la mobilitat no obligada que no fa pernoctacid, aquesta no ha estat
considerada.

Es presenten els resultats diferenciant: poblacié no resident present, poblacié resident no
present, poblaci6 estacional, poblaci6 total. Aquests conceptes s’ofereixen en una unitat de
mesura que té en compte el nombre de persones a temps complet I'any, que és la
poblacié equivalent a temps complet any (ETCA) . Es defineix la poblacié estacional
ETCA com la diferéncia entre les entrades de poblacié no resident menys les sortides de la
poblacio resident.

Es considera poblaci6 total ETCA els veins residents del territori més la poblacio
estacional.
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Segons les dades del Padré municipal a data 31 de desembre
de 2009, la poblacié resident al municipi de Mont-roig del
Camp és de 12.745 habitants. Al nucli de Miami Platja la
poblacié és de 5.846 habitants, és a dir, un 45,8% (quasi la
meitat) de la poblacio total del municipi.

Si es desagreguen aquestes dades per sexes, s'observa com
a Miami Platja la poblacié masculina és més nombrosa que la
femenina (els homes representen el 51,9% de la poblaci6 total
i les dones el 48,08%).

La piramide de poblacio de Miami Platja (veure figura 5)
mostra més 0 menys una estructura de la poblacié semblant a
la del conjunt del municipi (veure Figura 6). En ambdos casos
es detecten les seguents tendéncies:

i) Recuperacio de la natalitat reflectit en I'eixamplament de la
base de la piramide.

i) Major concentracio de poblacié al tram d’edat dels 25 als
39 anys, especialment a l'interval d'edat dels 30 als 34
anys. Aquesta concentraci6 es produeix als dos sexes,
encara que existeix una petita asimetria a favor dels
homes. Aix0 sens dubte reflexa I'arribada d’immigrants en
edat de treballar.

iif) Envelliment de la poblaci6. Hi ha un percentatge forca
significatiu de la poblacié que supera els 65 anys. Convé
destacar que les dones arriben a les edats més avancades
en un major nombre que no pas els homes.

Si es desagrega la poblacio per grans grups d’edat (Taula 2),
s'observa una estructura comuna a Mont-roig del Camp en el
seu conjunt i a l'area d’intervencid, les caracteristiques més
destacades de la qual sén:

i) El grup dels adults és el més nombros amb diferencia,
especialment el grup d’homes adults.

i) Els joves tenen un major pes relatiu que no pas la gent
gran, i encara més a Miami Platja, que és el nucli de Mont-roig
gque presenta un percentatge de poblacié jove més elevat.

Piramide de poblacié de Miami Platja (2009). Font: Padré Municipal
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Figura 5. Piramide de poblacié de Miami Platja (2009). Font: Padré Municipal.

Piramide de poblacié de Mont-roig (2009). Font: Padré Municipal
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Figura 6. Piramide de poblacié de Mont-roig (2009). Font: Padré Municipal.

Poblacié municipal i de Miami desagregada per grans grups d'edat (2009)

2009 MIAMI % MONT-ROIG %

DE 0 A 14 ANYS 881 15,07% 1867 14,65%
DE 15 A 64 ANYS 4154| 71,06% 9.043 70,95%
MES DE 65 ANYS 811 13,87% 1.835 14,40%

5.846 100% 12745 100%

Taula 2. Poblaci6 del municipi i de Miami desagregada per grans grups d’edat
(2009). Font: Padré Municipal.

Degut a l'elevat percentatge de poblacié adulta, la taxa de
dependéncia global® de Miami Platja (38,60%) és baixa en
comparacio amb les taxes del municipi (40,2%) i de Catalunya
(47,33%).

L’estructura de les llars a Mont-roig del Camp mostra una clara
evolucio cap la reduccié del nombre de persones que les formen.
Segons dades de I'INE, l'any 2003 el 26,5% de les llars del
municipi estaven formades per una sola persona, i el 28,5% per
dues.

3.4.5. Procedéncia de la poblacié

En els darrers anys la poblacio estrangera de Mont-roig del Camp
ha augmentat considerablement, i ha arribat a ser, segons dades
del Padré Municipal a data de 31 de desembre de 2009, de 4.316
persones, és a dir, un 33,8% de la poblacié total del municipi.
Miami Platja és una zona de concentracid de poblacié d'origen
estranger dins el municipi. En aquest nucli hi viuen 2.481
persones de nacionalitat no espanyola, les quals representen un
42,4% de la poblacié total (un percentatge gairebé un 9 punts
percentuals major que pel conjunt del municipi). Miami Platja
conté el 45,9% de la poblaci6 total de Mont-roig del Camp, pero a
la vegada conté el 57,6% de la poblacié estrangera del municipi.

La poblacié estrangera de Miami Platja mostra un alt grau de
diversificacié en quant a origens. Hi ha presents 78 nacionalitats
estrangeres diferents, malgrat que les majoritaries s6n entre la
poblacié I'alemanya (7,91%’), la romanesa (2,45%), la marroqui
(3,10%) i 'equatoriana (5,18%). Si s'agrupa la poblaci6 estrangera
per grups de nacionalitats (veure Figura 8), s’'observa com el grup
majoritari és el de poblacio de paisos de la Unio Europea (24,15%
de la poblacié total). La poblacié extracomunitaria també

® Proporcié entre la suma de la poblacié menor de 15 anys i major de 64, i la poblacié de
15-64 anys.

7 Poblaci6 de nacionalitat alemanya sobre poblacié total estrangera. Dades segons Padro
Municipal a data de 31 de desembre de 2008.
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representa un percentatge molt elevat del total (18,28%),
essent la poblacid llatinoamericana (8,74%) la majoritaria.

W mésde12%
M 10%a12%
O Merys de 10%

% Poblacid estrangera extracomunitaria

Figura 7. Percentatge de poblacié extracomunitaria 2009. Mont-roig del
Camp per seccions censals. Font: Padré Municipal.

Distribucié de la poblacié de Miami Platja per grups de nacionalitats (2009). Font: Padré
Municipal
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Figura 8. Distribucié de la poblacié de Miami Platja per grups de
nacionalitats (2009). Font: Padré Municipal.

Si s’observa I'evolucié de la poblacié de Miami Platja entre els
anys 2004 i 2009 segons grans paisos de procedencia (veure
Taula 3) es pot veure que malgrat que tots els grups de
nacionalitats augmenten de poblacié en termes absoluts, els
increments relatius més importants es produeixen entre la
poblacié d'origen africa (2,32%), resta d’europa (+1,34%) i

uniod europeu (+5,99), que passen de 137, 68 i 698 persones
respectivament lany 2004 a 344, 182 i 1.412 persones
respectivament l'any 2009. Es tracta de creixements molt
importants en un periode de temps relativament curt, i en un
nucli que compta amb molt poques infraestructures per a
garantir una integracié efica¢ dels nouvinguts, fet que es veura
agreujat amb la conjuntura actual.

Miami Platja %

Espanya 2.619 68,13 3365 57,56
Unié Europea 698 18,16 1.412 24,15
Resta d'Europa 68 1,77 182 3,1
Africa 137 3,56 344 5,88
America 311 8,09 511 8,74
Asia i Oceania 11 0,29 32 0,55

3.844 100,00 5846 100,00

Taula 3. Evolucio de la poblacié de Miami Platja per grups de nacionalitats i
pels anys 2004 i 2009. Font: Padré Municipal.

3.5. Descripci6 de la situacié economica

Miami Platja té una economia centrada en els sector s de la
construccio, el turisme i el comerg, que son activi tats en
general de baix valor afegit i presenten una situac 6
d’estancament, agreujada per la conjuntura actual. Degut a
aquesta situacio i al baix nivell formatiu de la po blacio, la
poblacié del barri de la Florida és molt vulnerable als
ajustos del mercat laboral i la taxa d’atur és for¢  a elevada.

3.5.1. Atur

Segons dades del Cens de Poblacié i Habitatge (2001), les
seccions censals que inclouen I'ambit presenten una taxa d'atur
molt elevada (15%). Es tracta d’'un valor major que la taxa d'atur
del municipi (11,5%) i que la mitjana de Catalunya (10,2% el
mateix any). Aquestes dades son indicatives del baix nivell
formatiu de la poblacié del barri i de la seva ocupacio tradicional
en sectors economics estancats. No obstant, davant I'actual
situacio socioeconomica la taxa deu mostra unes dades encara
més preocupants, en especial per la crisis de la construccio que
donava treball a molta poblacio.

Taxa d'atur

W mésde15%
H pe10%a15%
O pes%atos
[ pe 0% a5%

Figura 9. Taxa d’'atur. Mont-roig del Camp per seccions censals. Font: Cens de
Poblacié i Habitatges 2001.

3.5.2. Activitat economica

L'any 2001, el municipi de Mont-roig del Camp comptava amb
2.603 llocs de treball localitzats. La construccio aplegava el 23%
dels llocs de treball, encara que aquest elevat percentatge cal
considerar-lo fins a cert punt com una situacié conjuntural. Els
altres sectors que destaquen en quan a distribucié de I'ocupacio
sén: el comer¢ (que ocupava un 13,9% dels treballadors
localitzats al municipi), I'hoteleria (13,4%) i l'agricultura (13%).
Aquests quatre sectors (I'agricola, la construccio, el comerg i
I'hoteleria) apleguen gairebé dues terceres parts dels llocs de
treball localitzats a Mont-roig del Camp. D'aquesta distribucio
sectorial es dedueix que el municipi esta molt especialitzat en
activitats economiques de baix valor afegit.

El nucli de Miami Platja també presenta una economia centrada
en activitats de baix valor afegit, on destaquen: la construccio, el
turisme i el comerg.

El sector de la construcci6

L’estabilitzacié del boom immobiliari i 'actual recessio ha provocat
gue el sector de la construccié del municipi i del barri (format
majoritariament per petites i mitjanes empreses) pateixi una
situacié de crisi. D’altra banda, l'arribada de grans empreses
constructores foranies suposa una gran amenaga per a les

19



3. DESCRIPCIO DE LA SITUACIO URBANISTICA | SOCIOE CONOMICA

Projecte d'intervenci6 integral en els barris i arees urbanes d’atencié especial

empreses propies del municipi, que no disposen de recursos
suficients com per a fer front a la competéncia.

En l'actual moment de recessié economica €s a la construccio
on més aturats s’esta generant, especialment entre les
empreses petites i mitjanes que no tenen suficients recursos
com per fer front la crisis. Aix0 estara suposant un augment de
la poblaci6 aturada de Miami Platja i de I'ambit i una
significativa mortalitat de les empreses dedicades a la
construccio presents a la zona. Aixi doncs I'actual crisis té una
especial incidéncia sobre Miami Platja, fet que es denota en el
tancament dels establiments immobiliaris al barri, en el
descens en la demanda de permisos d’'obra o de les obres que
estan en funcionament.

El sector turistic

El sector turistic de Miami Platja participa de les
problematiques d’'aguest sector a nivell general, és a dir,
I'estacionalitat, aspecte que comporta un desequilibri entre els
serveis i equipaments que oferta l'administracié i les
necessitats de la poblacié, i un creixement urbanistic extensiu
producte d’'una demanda turistica centrada en les segones
residencies. A meés, tot i disposar d'una important oferta
turistica, aquesta es troba bastant estancada (en relaci6 al
manteniment i modernitzacid de les infraestructures) i poc
diversificada (no es promocionen suficientment altres valors i
recursos del nucli a banda del turisme de “sol i platja”).

Si bé el turisme es desenvolupa principalment al sector de la
costa, dins de I'ambit podem trobar comer¢ que viu del turisme
i algun establiment d’allotjament. El que si que convé destacar
és la poblacié que treballa en el sector turistic i viu dins de
lambit. En molts casos presenten un perfil habitual de
treballadors de temporada o estacionals, degut a
I'estacionalitat del sector, que només treballen una part de
any i I'altra viuen de I'ajuda de l'atur. Un altre tret habitual és
la baixa qualificaci6 que solen presentar, en part fomentada
per estructura turistica basada en una infraestructura de baixa
qualitat que no els hi demanda més qualificacio. Aixo també
determina el tipus de turisme que tenen i el marc de
creixement al que poden aspirar siné es realitza un canvi
degut ha tractar-se d’'un model obsolet i madur que comencara
a entrar en una certa recessio.

El sector comercial

L'oferta comercial de Miami Platja és variada i destaquen els
comercos dedicats a la restauracié i els serveis immobiliaris
(relacionats amb el turisme i actualment en retorcés). Cal tenir
en compte perd que l'oferta comercial del barri presenta
dinamiques estacionals (a I'hivern tanquen alguns establiments)
i que en general esta formada per establiments que requeririen
un procés de modernitzacié. El principal eix comercial del barri
és I'Avinguda de Barcelona, part important del qual transcorre
per 'ambit d’intervencio.

El model d’edificacié que s’ha imposat a Miami on dominen els
habitatges unifamiliars, determinen la poca preséncia de locals
i, per tant, comerc¢ en gran part del nucli i del barri. No obstant,
existeix la possibilitats de crear nous eixos comercials o0
impulsar el creixement dels petits eixos que ja hi ha on caldra
apostar per un comer¢ de proximitat.

Segons dades del Cens de Poblacié i Habitatge (2001), un
25,75% dels locals de les seccions censals que conformen
'ambit d’intervencié estan inactius. Es tracta d’'un percentatge
forca elevat que denota una manca de dinamisme del sector
comercial a I'area. Tanmateix, el percentatge de locals inactius
del municipi és encara major (33,50%). Cal destacar que a
consequencia de la crisi, el tancament de negocis esta
incrementant aquesta dada.

A la Taula 4 es presenta una llista dels establiments comercials
i altres serveis de Miami Platja.

Tipus establiment Num
FUSTERIA ALUMINIS 8
MOBLES | DECORACIO 5
NOTARIES, ASSESSORIES 7
COMERC GENERAL 29
CENTRE MEDIC 5
ESTANCS 2
FARMACIES 2
AGENCIA VIATGES 2
ROBA | COMPLEMENTS 11
ENTITAT BANCARIA 4
VEHICLES 5
PERRUQUERIES 9
AUTOSCOLES 4
TALLER VEHICLES 4
FERRETERIA 3
LOCUTORIS 3
MAGATZEM b
CONSTRUCCIO
JARDINERIA 4
ARQUITECTURA 2
ENGINYERIA
REGALS 3
RESTAURACIO 88
ALIMENTACIO 23
IMMOBILIARIES 39
268

Taula 4. Tipus i nombre d’establiments presents a Miami Platja (2009).

Aixi doncs, I'ambit d’intervencioé presenta una activitat economica
poc diversificada i de poc valor afegit que ja ha arribat al seu
sostre de creixement. A partir d’'aqui s’haura de treballar per mirar
de diversificar l'activitat economica, millorant I'actual estructura i
fomentant un model de qualitat, especialment en [Iactivitat
relacionada amb el turisme.
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3.6. Descripcio de la situacio social

Miami Platja concentra un elevat percentatge de per  sones
en risc d’exclusio social, i de fet, la majoria de poblacié
atesa per I'Area de Serveis Socials de I'Ajuntament a
'oficina de Miami és poblaci6 resident al barri. E s
col-lectius més vulnerables son els joves, la gent gran, les
dones i la poblacié d’origen immigrant. La poblacié del
barri i del nucli en general es caracteritza per ten ir un
nivell formatiu mitja forca baix.

3.6.1. Problematiques socials tractades per I'Equip Basic
d’Atencio Social Primaria

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp té un Equip Basic
d’Atenci6 Social Primaria (EBASP) que depén de I'Area de
Serveis Socials i esta format per una educadora social i una
treballadora social. Aquests serveis estan ubicats a I'Area de
Serveis Socials de I'Ajuntament de Mont-roig del Camp, al
C/Vinyols, 17, baixos. Les oficines estan obertes tots els dies
de 8:00 a 15:00, tanmateix els horaris d’atenci6 son:

a)Mont-roig del Camp:
- Treballadora social: dimarts de 10:00 h. a 13:00h
- Educadora social: dilluns de 10:00 a 13:00 h.

b) Miami Platja
- Treballadora social: dilluns i dimecres de 10:00 a
13:00h.
- Educadora social: dimarts de 10:00 a 13:00h.

L’EBASP porta a terme les seguents actuacions:
- Atenci6 Individualitzada

- Servei d’Atencié a Domicili

- Servei de Teleassisténcia

- Servei de Transport Adaptat

Els treballadors que presten servei a 'TEBASP municipal son:
- 1,5 treballadores socials

- 1,5 educadors socials

- 4 auxiliars administratius

- 1 coordinador

A efectes d’aquest projecte, €s interessant analitzar les dades
sobre el servei datencié individualitzada recollides a la
Memoria de Serveis Socials de Mont-roig del Camp de I'any

2009. El nombre d’entrevistes realitzades durant I'any 2008 va
ser de 2.817.

En comparaci6 amb els anys anteriors, el nudmero
d’intervencions ha augmentat considerablement, degut sobretot
a l'increment demografic, 'augment dels empadronaments de
persones immigrants, a I'envelliment de la poblacié i a I'actual
conjuntura socioeconomica que ja esta deixant notar els seus
efectes sobre la poblacio local (veure Taula 5).

EBASP Total usuaris
Mont-roig del
Camp 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Atencié
individual 698| 896 | 751 | 932|1345|1305|1742|2817

Taula 5. Evolucié del nombre anual d’'usuaris del servei d’atencio
individualitzada a 'EBASP de Mont-roig del Camp (periode 2002-09).
Font: Memories de Serveis Socials 2006, 2007, 2008 i 2009.

Degut a 'augment demografic de Miami, el volum de poblacié
atesa en aquest nucli és major que al nucli historic de Mont-roig
del Camp. Aix0 ha provocat crear una oficina exclusivament per
a la poblaci6 de Miami. Si prenem com a indicador de risc
d’exclusio social el percentatge de poblacié usuaria dels servei
d’atencié individualitzada, es pot afirmar que a Miami Platja el
23,2% de la poblacié es troba en risc d’exclusié social, mentre
al municipi en el seu conjunt aquest percentatge és molt menor
(11,95%). Aixi doncs, Miami Platja és una zona que concentra
un elevat percentatge de persones en risc d’exclusio.

Els col-lectius més vulnerables son els joves, la gent gran, les
dones i la poblacié d’origen immigrant.

Les problematiques detectades en els usuaris atesos pel servei
son de caracteristiques diverses. No obstant, les principals
problematiques sén les derivades de motius economicsls
(38,96%) de mancances socials (23,19%), en especial dificultats
de relacions familiars i/o socials i dificultats d'integracio, aixi
com les relacionades amb causes econdmiques on destaquen
els ingressos insuficients. També s’han detectat problematiques
relacionades amb salut i drogodependéncia (alcoholisme),
habitatge (deficiencies a [I'habitatge i amuntegaments),
maltractaments familiars (negligencia/abandonament dels fills).

saj  A85%  1.62% 11,15%

10,19%

O,
03,19% 1.26%

38,96%

O HABITATGE B SALUT | DROGODEPENDENCIA
O MALTRACTAMENT FAMILIARS O ECONOMIQUES

B DISCAPACITATS O MANCANCES SOCIALS

B LABORALS O APRENENTATGE

B ALTRES

Figura 10. Problematiques tractades per Accié Social al municipi al 2009.
Font: Memoria de Serveis Socials 2009.

Cal destacar, que degut a la actual conjuntura economica, s’han
augmentat la demanda d’aliments i ajudes perqué moltes families
no arriben a final de mes. Aixi cal destacar el programa d’aliments
gue ha engegat I'Ajuntament en el que es reparteixen uns vales a
bescanviar dos vegades al més en el supermercat per aliments, i
el programa de roba mitjancant el qual es distribueix roba
gratuitament a les persones que ho necessiten.

3.6.2. Poblacié beneficiaria de pensions assistenci als i no

contributives

L’'any 2009, a Mont-roig del Camp, 65 persones eren beneficiaries
de pensions assistencials i no contributives (31 per invalidesa i 34
per jubilacio), és a dir, un 0,94% de la poblacié total del municipi.
Aquest percentatge €s menor que la mitjana de Catalunya
(0,80%).

3.6.3. Nivell educatiu de la poblacio

Finalment, també cal remarcar que la poblaci6 de Miami Platja i
Mont-roig del Camp en general es caracteritza per tenir uns nivells
educatius forca baixos. En aquest sentit, un 69,15% de la poblacio
de més de 16 anys del barri no té titol de batxillerat ni cicles
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formatius, 3,65 punts percentuals més que la mitjana de
Catalunya.

3.7. Cultura i teixit associatiu

El nucli historic de Mont-roig del Camp compta amb la
major part del teixit associatiu i d'infraestructur es
civigues del municipi, mentre que Miami Platja pres enta

una vertebracié social i un teixit associatiu forca febles.
L’Ajuntament, a través de les seves arees de Cultur a i
d’Esports organitza activitats dirigides a la poblac i0 del

barri que tenen un grau de participacié important.
3.7.1. Teixit associatiu

Miami Platja presenta una poblaci6 molt heterogénia i
fragmentada. Un percentatge significatiu de la poblacié és
estacional. A més, la poblacié resident és d'origens molt
diversos: tan sols el 57,56% de la poblacié té la nacionalitat
espanyola (provinent majoritariament dels fluxos d’immigracio
dels anys 1950-60), el 24,15% és d’altres paisos de la UE i el
18,28% és d’origen extracomunitari (sobretot llatinoamericans i
magrebins que porten pocs anys a Catalunya i tenen pocs
recursos economics). Aquesta situacid, unida a la dispersio
urbana i la manca d’equipaments i infraestructures civiques,
genera un baix nivell de cohesio de la poblacio i uns nivells de
participacié també forga reduits.

Tanmateix, hi ha algunes entitats i associacions a Miami
Platja, les quals organitzen activitats de tematiques variades
relacionades amb els seus objectius:

- AMPA CEIP Joan Mir6.

- Club de Tir Miami Platja.

- Associaci6 de Comerciants de Miami.
- Associacio de Dones Santa Agueda.

- Club de Futbol Sala Playas de Miami.
- Coro Rociero Arena del Camino.

- Coro Rociero Arena del Mar.

- Hermandad de la Virgen y San José.

- Grup Sardanista Miami Platja.

- Associaci6 de Jubilats Sant Jaume.

3.7.2. Activitats organitzades per les arees de I'Aj  untament
L’Ajuntament també organitza activitats dirigides a la poblacio
de Miami des de les seves arees funcionals.

- L’Area de Cultura organitza el Carnaval, les festes majors,
activitats nadalenques i altres activitats com ara 'Homenatge a
la Vellesa o el Correllengua.

- L’Area d’Esports organitza una amplia gamma d’activitats
dirigides a totes les franges de poblacio, entre les quals
destaquen: per a infants i joves, jocs i esports diversos, aerobic,
futbol i natacié (a la piscina coberta de I'Hospitalet de I'Infant i
Cambrils); per a adults, gimnastica, pilates, tonificacié, aerobic i
natacio; i per a gent gran, gimnastica, pilates, tonificacid i
natacié. Tal com s’observa a la Taula 6, a la temporada 2009 la
distribucié dels participants per edats i per sexe és forca
equilibrada, malgrat que es pot observar una major presencia
de poblacié masculina entre els participants de 0-18 anys, i una
major proporcié de poblacid femenina entre els participants
adults. També es pot observar que la majoria de participants
sén de nacionalitat espanyola. Els participants d’altres paisos
de la Unié Europea acostumen a ser gent gran, i els
extracomunitaris, menors de 18 anys.

GRUP1 | GRUP2 | GRUP3 TOTAL
(0-18 (19-60 (+ 60
anys) anys) anys)

USUARIS 103 78 68 249
HOMES 66 10 14 90
DONES 37 68 54 159

ESPANYA 94 74 51 219

RESTA UE 0 4 17 21
NO - UE 9 0 0 9

Taula 6. Nombre de participants a les activitats esportives organitzades per
I’Area d’Esports a Miami Platja durant la temporada 2009, per edats, sexe i
nacionalitats.

Font: Area d’Esports.

El nombre de participants en les activitats organitzades per I'Area
d’Esports creix en molta lentitud a causa de la precaria situacio de
les instal-lacions municipals existents i dels bons serveis oferts en
poblacions veines.

3.8. Descripcio de la situaci6 ambiental i la
mobilitat

A l'ambit dintervenci6 hi ha determinats factors q ue
provoguen impactes ambientals significatius. En pri mer lloc,
hi ha un déficit de zones verdes combinada amb una e levada
superficie d’'espais publics que no han estat condic ionats per
a oferir un servei a la ciutadania i que presenten un estat de
manteniment deficient (en alguns d’aquests espais h i ha

abocadors de residus incontrolats). En segon lloc, I'oferta de
transport public és deficient i I'Us del vehicle pr ivat és
predominant, fet que provoca fenomens de congestio, manca
d’aparcament i contaminacié acustica en determinats punts

de la xarxa viaria del barri.

L'any 2005 es va organitzar un procés consultiu al municipi de
Mont-roig del Camp per tal d’elaborar una Agenda 21 local.

A nivell general, es va concloure que la qualitat ambiental del
municipi és bona, malgrat els impactes derivats sobretot del pas
de dos grans eixos viaris (N-340 i AP-7) i la proximitat a dos nuclis
importants d’industria pesada (I'area de Tarragona i les centrals
nuclears).

La qualitat ambiental de Miami Platja i el seu entorn també es
considera bona, amb valors tant significatius com les seves
platges, que presenten una qualitat optima durant la major part de
lany. Tanmateix cal remarcar la I'existéncia de determinats
factors que provoquen impactes ambientals significatius.

3.8.1. Condicions de manteniment dels espais comuni taris

A Miami Platja i, per tant, a I'ambit d’intervencié hi ha una elevada
superficie d’espais publics que no han estat condicionats per a
oferir un servei public a la ciutadania i que presenten un estat de
manteniment deficient. En alguns daquests espais hi ha
abocadors de residus incontrolats. Aquesta situacié és
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especialment greu en una area urbana on falten punts de
trobada per a la poblacio resident.

a) Elevada superficie de zones verdes sense condicionar

La trama urbana de Miami Platja presenta un important déficit
de zones verdes. De fet, existeix un gran nombre d’espais
verds al barri, perdo en la majoria s'observa un estat de
manteniment forca deficient. Aquesta situacié crea problemes
de salubritat i ha estat 'origen de la proliferacié de diverses
plagues de rates i puces, entre d’altres.

La superficie de zones verdes pendents d'execuciéo és de
22.505,00m2 (2’24 ha), sobre un total de 23.455,00m2
previstes en el planejament general. El percentatge de
superficie de zones verdes previstes al planejament general
no executades és molt elevat (96%).

b) Presencia d’abocadors incontrolats

Segons un inventari que ha realitzat recentment I'Area de Medi
Ambient, dins el municipi existeixen uns 135 punts
d’abocament de residus incontrolats. Estan localitzats
principalment en zona rustica i als voltants de les
urbanitzacions, principalment a la zona de Miami Platja, i es
calcula que contenen unes 8.000 tones de residus (vegetals,
voluminosos i de la construccid). Aquest tipus d’abocadors
provoquen problemes de salubritat i son focus d'incendis
puntuals i denota una gran falta de sensibilitzacio de la
poblacioé respecte a I'abocament incontrolat de residus.

Abocador incontrolat a Miami Platja

3.8.2. Produccio de residus municipals i recuperaci o]

La produccié de residus per habitant i dia al municipi de Mont-
roig del Camp és superior a la mitjana de Catalunya (1,59 kg
'any 2008 segons IDESCAT). Tanmateix, cal remarcar que la
guantitat de residus generats esta augmentant en els darrers
anys. Per exemple, durant el periode 2007-2009 la produccié ha
passat de 10.360,28 Tn/any a 13.287,83Tn/any, €s a dir, s’ha
incrementat en un 27,39% (veure Taula 7). Aquesta tendéncia a
l'alca s'observa en la majoria de municipis catalans.

2007 2009 VARIACIO 2007 - 2009
TN/ANY % TN/ANY % TN/ANY %

REBUIG 9.482,43 91,53% | 7.250,52 54,57% | -2.231,91 -36,96%
FORM 143,50 1,39% 903,24 6,80% 759,75 541%
PAPER |
CARTRO 259,69 2,51% 494,01 3,72% 234,32 1,21%
PAPER |
CARTRO
COMERCIAL 46,28 0,45% 115,14 0,87% 68,86 0,42%
ENVASOS 122,09 1,18% 381,22 2,87% 259,13 1,69%
VIDRE 306,28 2,96% 504,48 3,80% 198,20 6,77%
VEGETAL 0,00 0,00% | 3.639,22 27,39% | 3.639,22 0,84%
TOTAL 10.360,28 | 100,00% | 13.287,83 | 100,00% | 2.927,55 27,39%

Taula 7.Produccio de residus solids (2007-2009). Font: Ajuntament de Mont-
roig

La implantacié durant I'any 2008 del nou sistema de recollida de
residus i neteja viaria “Teu i Net” ha millorat significativament la
recollida i la gesti6 dels residus municipals, incloent els del barri
Florida.

3.8.3. Oferta de transport public i Us del vehicle privat

L'accessibilitat i la mobilitat a Miami Platja és complicada si no
és amb vehicle privat. Segons les conclusions de I'Agenda 21
local, I'Gs del vehicle privat €s majoritari al barri degut als motius
seguents:

- L'oferta de transport public és limitada.

- L'estructura urbana presenta un baix nivell de
densitat i un alt nivell de dispersio, i no facilita la
mobilitat a peu o en bicicleta, ja que presenta
voreres estretes i no compta amb cap carril bici.

- Existeix un fort arrelament de la cultura del cotxe.
a) Oferta de transport public limitada

L’oferta de transport public municipal és insuficient. Només hi ha
una linia d’autobls que connecta els nuclis de Mont-roig del
Camp i Miami Platja i la seva freqliencia de pas (>30 min) li resta
competitivitat en front als desplagcaments amb vehicle privat.
Existeix també una linia d’autobus escolar que facilita el transport
dels alumnes de I'lES Antoni Ballester (localitzat al nucli de Mont-
roig) que viuen a Miami.

En quant a les comunicacions amb els municipis dels voltants, hi
ha una parada de la linia d’autobus intermunicipal que fa el
recorregut entre Tivissa i Tarragona, la qual és poc utilitzada per
les persones de Miami Platja. El tren travessa el nucli perd no hi
té cap estacio.

b) Congestio del transit, deficit de places daparcament i
contaminacio acustica

Segons dades de I'Agenda 21, algunes vies de Miami Platja
presenten uns nivells de circulaci6 molt intensos (veure Figura
11), sobretot en temporada alta i caps de setmana. Es tracta
sobretot de la Carretera N-340, el Passeig del Mediterrani i les
avingudes de Cadis, Gil i Vernet, Casalot, Princep d’Espanya.
Aquesta intensitat genera problemes de congesti6, accidents i
contaminacié acustica. Concretament, la N-340 i les avingudes
Princep d’Espanya, Maria Cristina i California registren nivells
sonors molt alts, mentre les avingudes Gil Vernet i Mar, el Passeig
del Mediterrani i els carrers adjacents a la via del tren, registren
nivells sonors alts.

També cal destacar el déficit de places d'aparcament que
presenta gran part de I'ambit d’'intervencio, tal com queda palés a
la figura 11 en el rectangle de color verd. A Miami Platja no hi ha
cap aparcament public i tan sols un 40% dels habitatges disposen
d’aparcament privat.
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accldents

Transitintents o ol intens

Hroblemes d'aparcaments

EEE Miwall gonor malt alt

Niwell sonor-alt

Figura 11. Planol d'intensitat dg transit, accidentalitat, manca d’aparcament i
nivell sonors de Miami Platja. Ambit d’intervencié delimitat. Font: Agenda 21
de Mont-roig del Camp (2005).

3.9. Descripcio de la situaci6 de la
urbanitzacié, les xarxes de serveis i la
dotacié d’equipaments

Miami Platja presenta greus deficiencies urbanes
relacionades amb la urbanitzacio dels carrers i les xarxes
de serveis, sobretot en determinades zones del barri de la
Florida. A més, la dotacié d'equipaments és insufic ient
per a fer front a les necessitats de la poblacio.

3.9.1. Pavimentacio dels carrers i les voreres
Els carrers pavimentats presenten en la majoria de casos un

tipus de reg asfaltic degradat per I'is, amb pegots d'asfalt
provisionals per eliminar els clots que es produeixen

continuament (veure Fotografia 4). La pavimentacio dels carrers
es pot considerar defectuosa en practicament el 90% dels
carrers asfaltats de I'ambit objecte d’actuacio.

Fotografia 4: Avinguda Princep d’Espanya (pavimentacio deficient).

Pel que respecta a les voreres, la majoria es troben
pavimentades, tot i que acostumen a ser estretes respecte la
seccio total dels carrers, de diferents alcades respecte al carrer
(atés que les feien els veins sense estudis topografics) i moltes
tenen obstacles al pas dels vianants (pals de suport de la xarxa
eléctrica o telefonica, etc.).

3.9.2. Enllumenat i mobiliari urba

L’enllumenat és molt deficient en la majoria de I'ambit (de I'ordre
del 50%), ates que molts carrers disposen d'un enllumenat
provisional amb esteses de cablejat aeri i lluminaries
subjectades a suports de fusta. Altres carrers disposen d'un
sistema d’enllumenat molt deteriorat pel pas dels anys, fet que
provoca un rendiment molt deficient i gran nombre d’avaries. El
sector més antic gaudeix actualment de nous fanals gracies a la
subvencio atorgada pel Plan E.

El mobiliari urba és molt escas, essent inexistent en la majoria
dels carrers de la urbanitzacio.

3.9.3. Xarxes d'electricitat i telefonia

A I'nora d’analitzar la situacio de les xarxes d’electricitat i telefonia
a l'ambit dintervenci6 s’han de tenir en compte les
caracteristiques de les seves edificacions: totes es troben
retranquejades respecte al carrer, separades entre veins i I'alcada
limitada a pb+1. Aquest fet fa impossible grapar les xarxes de
serveis a les facanes, de manera que el seu tracat discorre amb
suports de fusta instal-lats a la vorera. Moltes vegades aquest
suports es troben situats al mig de la vorera i en algun cas fins i
tot a la mateixa calgada constituint un obstacle i un perill per a la
circulacio de persones i vehicles.

El dimensionat dels circuits de distribucié d’energia eléctrica és
obsolet i insuficient per a les necessitats actuals. En molts casos
la companyia subministradora ha duplicat i fins i tot triplicat el
namero de trenats que pengen del mateix pal, produint-se avaries
per fregament entre conductors, induccions electromagnétiques
entre circuits amb el consequent escalfament i efectes derivats.

La xarxa de telefonia es troba en situacio similar, amb I'agreujant
gue donada la impossibilitat de compartir suports amb altres
companyies s’ha duplicat el nimero de suports a la via publica. La
situacio dels multiconductors és la mateixa que per la xarxa
eléctrica, amb un servei deficitari i moltes avaries.

3.9.4. Xarxes d'aigua potable i clavegueram

La xarxa d'aigua potable es va comengar a implantar a finals dels
anys 1950 sense cap criteri concret. El subministrament es feia
majoritariament a través de pous i la xarxa es va anar estenent a
partir de la unié entre habitatges a mesura que s’anaven
construint. Aquesta situaci6 comporta constants creuaments de
carrer a escassa profunditat, seccions molts petites i materials
constructius de naturalesa molt diferent (plom, fibrociment, ferro
etc.). Cal remarcar també que actualment hi ha pous que estan
subministrant directament a la xarxa d’aigua potable amb cloracié
instantania, fet que suposa un incompliment de les prescripcions
fixades pel Departament de Salut. La xarxa de clavegueram es va
construir meés tard.

3.9.5. Dotaci6 d’equipaments
Miami compta amb una dotaciéo insuficient d'equipaments

municipals, i els que hi ha estan concentrats gairebé tots a la part
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sud del nucli (dins de I'ambit d’intervencid). Concretament, hi
ha una església, un centre sanitari, una escola de primaria,
una llar d’infants, un casal d'avis, un poliesportiu i unes
oficines municipals descentralitzades. No hi ha cap
equipament que tingui un abast més enlla dels limits de Miami
Platja.

La dotacié d’equipaments es encara insuficient en diversos
ambits, encara que I'any 2009 s’ha construit un nou centre
d’'assistencia primaria i s’esta en fase de construccié de nous
centres educatius. El major desequilibri es produeix en
temporada alta, degut al gruix de poblacié estacional que es
desplaca a Miami Platja durant algunes époques de I'any.

Poliesportiu de Miami, Platja

3.10. Conclusions

L’ambit d’intervencié és un barri que tradicionalment ha
experimentat un déficit d’'inversié municipal.

El parc residencial presenta unes caracteristiques i un estat de
conservacio que redueixen la seva qualitat en relacié al parc
d’habitatges de la resta del municipi. El valor cadastral mitja
del barri és un 95% de la mitjana municipal, i el 3,19% dels
edificis destinats a habitatge familiar no disposen de sistema
d’evacuacio d’'aigues residuals.

El barri presenta greus deficiéencies urbanes relacionades amb
la urbanitzacié dels carrers i les xarxes de serveis. A més, la
dotaci6 d'equipaments és insuficient per a fer front a les
necessitats de la poblacié. Cal destacar que el nou POUM de
Mont-roig del Camp, aprovat I'any 2007, ofereix oportunitats de
renovacié urbana i proposa un conjunt d’actuacions a Miami
Platja que un cop desenvolupades han de servir per a millorar
les condicions d'urbanitzacio, la dotaci6 d'espais lliures i
equipaments, les vies de circulaci6 i la cohesié social nuclii a la
Florida. Per aix0 el Pla de Barris pot servir com a catalitzador
inicial que generi una dinamica positiva en al barri a llarg/mig
termini i sigui extensible a tot Miami Platja.

A Miami Platja la situacié ambiental es considera bona pero hi
ha determinats factors que provoquen impactes ambientals
significatius. En primer lloc, hi ha un déficit de zones verdes
combinada amb una elevada superficie d’espais publics que no
han estat condicionats per a oferir un servei a la ciutadania i que
presenten un estat de manteniment deficient. En segon lloc,
I'oferta de transport public és deficient i I'Us del vehicle privat és
predominant, fet que provoca fenomens de congestid, manca
d’aparcament i contaminacié acustica en determinats punts de
la xarxa viaria del barri.

Mont-roig del Camp ha experimentat un fort creixement
demografic durant els darrers anys. Miami Platja és un dels
nuclis que concentra més aquest creixement dins el municipi,
sobretot degut a la conversi6 de segones residéncies en
habitatges habituals i a I'arribada de poblacié estrangera, que
representa un percentatge molt elevat de la poblacié resident
(més del 42%).

Miami Platja concentra un elevat percentatge de persones en
risc d’exclusio social, i de fet, la majoria de poblacio atesa per
I'’Area de Serveis Socials de I'Ajuntament és poblacié resident al
barri Florida.

Entre les problematiques detectades com més preocupants al
barri estan les relacionades amb causes laborals i mancances
socials.

Miami Platja té una economia centrada en els sectors de la
construccio, el turisme i el comerg, activitats de baix valor afegit
que presenten una situacié d'estancament. Degut a aquesta
situacio i al baix nivell formatiu de la poblacid, la ciutadania del

barri Florida és molt vulnerable als ajustos del mercat laboral, com
l'actual, i la taxa d’atur és for¢a elevada.

Sens dubte, la crisis economica originada per I'esgotament del
model econdomic existent -tant a nivell municipal com a nivell
estatal-, juntament amb el baix valor afegit de les empreses
implantades al municipi de Mont-roig del Camp, ha originat una
situacié critica de I'economia d’'una gran part de la poblacio
resident al barri Florida. Aquesta situaci6 ha originat que
'administracié hagi desenvolupat diverses actuacions per pal-liar
les necessitats basiques dels habitants, sense oblidar que
I'objectiu principal és promoure un desenvolupament empresarial
competitiu que permeti un canvi del model economic existent.
Actualment els col-lectius més vulnerables sén els joves, la gent
gran, les dones i la poblacié d’origen immigrant que tanmateix es
caracteritzen per tenir un nivell formatiu mitja forca baix.

El nucli historic de Mont-roig del Camp compta amb la major part
del teixit associatiu i d'infraestructures civiques del municipi,
mentre que Miami Platja presenta una vertebracié social i un teixit
associatiu forca febles. L’Ajuntament, a través de les seves arees
de Cultura i d’Esports organitza activitats dirigides a la poblacio
del barri i de Miami Platja que tenen un grau de participacio
important.
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3.10.1. Analisi DAFO

Oportunitats Amenaces

Fortaleses Debilitats

Qualitat ambiental.

Atractiu turistic (platges).

Potencial associatiu. Creixent participacié en
activitats culturals i esportives.

Existencia d'espais per a instal-lar
equipaments.

Bona connexié amb les autopistes de I'Ebre
i del corredor mediterrani.

Rejoveniment de I'estructura de la poblacid.

Deficit historic d’'inversions al barri per part de
I’Ajuntament.

Aillament i manca de relacié6 amb el nucli de
Mont-roig.

Deficiéncies en la urbanitzacié dels carrers
(pavimentacid, clavegueram, enllumenat,
mobiliari urba).

Xarxes de serveis deficients i/o obsoletes
(aigua, electricitat, telefonia).

Zones verdes sense executar i solars sense
manteniment.

Falta dequipaments al barri (esportius,
culturals, socials).

Manca de punts de trobada.
Important percentatge
secundaris. Poblaci6 estacional.
Us majoritari del vehicle privat, congestio
viaria en temporada alta.

Model de ciutat dispersa que dificulta la
mobilitat interna.

Concentracié de col-lectius en risc d'exclusié
social (com ara gent gran, joves i poblacié
extracomunitaria).

Absentisme escolar elevat.

Baix nivell formatiu de la poblacio i elevades
taxes d’atur.

Economia centrada en activitats de baix valor
afegit (construccio, turisme, comerg, etc.).
Activitat turistica marcada per 'estacionalitat.
Oferta turistica poc diversificada i estancada.
Sector de la construcci6 en crisis.

Manca de canals de comunicacié i participacio
ciutadana.

Teixit associatiu poc desenvolupat.

d’habitatges

Creixement demografic i econdmic de
Mont-roig i del Camp de Tarragona.
Voluntat de I'administracié local de millorar
les condicions de vida del barri.

Existéncia d’altres projectes
complementaris en marxa.

Nou POUM (aprovat I'any 2007) que inclou
actuacions per a revitalitzar el barri.
Potencials creixements: del sector turistic
de qualitat i dels serveis a les persones.
Canvi d’'Us de la via del tren i incorporacié a
la xarxa viaria.

Localitzaci6 de Hotels de 5 estrelles
(Sheraton).

Convocatoria del Programa de Barris.

Formacié d’'un ghetto d'immigrants.
Concentraci6 de persones en situacio
d’exclusio social.

Conflictivitat social.

Degradacio urbanistica.

Estancament economic del barri.

Col-lapse dels Serveis Socials per augment
accelerat dels usuaris atesos.

Conjuntura socioeconomica marcada per la
crisi.
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4.1. Estrategia i prioritats
4.1.1. Visi6 i estrategia

La visio estrategica del projecte és fer de la Florida un barri
amb futur col-lectiu . Encara que s’actua en un sector del
nucli de Miami Platja i no en la seva totalitat creiem que els
efectes del Projecte d’Intervencio Integral creara una sinergia i
una dinamica que impulsara el procés de canvi en tot el nucli.
La intencid és que el projecte sigui el motor del canvi de Miami
Platja. Convé assenyalar que I'ambit d’actuacio ocupa part del
centre geografic i del centre de vida del nucli.

Partim d’una situacié marcada per 3 aspectes clau:

- Un mercat immobiliari gue ha actuat amb poca
planificacié i en un marc poc restrictiu que ha
construit un nucli, i en general un barri, fruit de
la suma dels interessos individuals o
economics. Aix0 ha suposat, per una banda,
un creixement urba lliure que ha portat un
gran consum de territori (ciutat dispersa) i un
sector turistic ubicat en primera linia de costa
que ha estat separat del sector residencial
mitjancant dos barreres antropiques com soén
la via del tren i la N-340, les quals significaven
una clara frontera entre els dos Miami: el
turistic i el residencial (on també s’ha
dlincloure la presencia de segones
residéncies, en especial al sector nord). Per
una altra banda una activitat economica molt
especialitzada en la construccié que durant
anys ha estat el motor dun important
creixement demografic.

- En linia amb [lanterior, el greu déficit
d’'inversions publiques a Miami Platja, que
explica el seu espai public degradat i poc
amable per al ciutada. Un espai public buit i
sense incentius per a la socialitzacid, sense
espais de trobada, amb carrers sense
senyalitzacio i amb un estat d’asfalt deficitari.

- L’actual conjuntura socioeconomica marcada
pel context de crisi esta sent especialment
problematica al barri Florida degut a
I'enfonsament del sector de la construccio, al
baix valor afegit de I'activitat desenvolupada al
barri, a lalta taxa datur present, a la
significativa preséencia d'immigracié i al baix
nivell formatiu de la poblacié. La situacio ha
anat empitjorant degut al temps que es porta
de crisi i a la manca de recursos de la
poblaci6 existent. Tot aix0 plegat esta
conduint a una gran problematica social com
ja ha succeit en altres llocs.

Aquests aspectes ens mostren un escenari negatiu i de clara
crisi, amb les oportunitats que sempre acompanya aquesta
conjuntura. La crisis actual, segons molts analistes, significa
un final d’'un cicle, d'un model que ha quedat obsolet. Tot final
€S un nou comencament i una oportunitat. Sobre aquest nou
comencament i oportunitat de canvi es cimenta el Projecte
d’Intervencioé Integral que vol fer de la Florida, i de Miami, un
barri, amb futur col-lectiu.

Davant d’aquesta situacié de col-lapse del model economic
local i de mancanca d’intervencié publica, el Projecte
d’'Intervencié Integral ha de suposar una oportunitat per fer
ciutat. Actualment, Miami Platja seguia un model de
macrourbanitzacié caracteritzat per la manca d’intervencio
publica i si privada. El Pla de Barris suposa una aposta per la
gestid publica del territori, en el que ara si ha de ser
'Administraci6 qui lideri i gestioni el canvi aprofitant
'oportunitat que es presenta per al barri, mentre la iniciativa
privada i ciutadana ha de col-laborar i anar de la ma de la
iniciativa publica. Aquesta canvi €s una aposta sorgida des de
'equip de govern de Mont-roig del Camp que ja ve plasmada
al nou POUM del 2007 i ha de ser, en part, canalitzada pel PII.

Arribats a aquest punt, la pregunta clau és: Com fer de la
Florida un barri amb futur col-lectiu ?, com fer-hi ciutat ?.
L’Ajuntament, consensuadament amb els veins i les seves
entitats representatives, determinen com a millor estrategia
d’intervencié del projecte la que passa necessariament per 3
aspectes clau seguents (veure Figura 12):

Pla de Xoc

Un barri
amb futur
col-lectiu

Canvi de
Model

Millorar el
sistema
urba

Figura 12. Mapa conceptual estrategic del Pla

4.1.2. Eixos estratégics

EIX ESTRATEGIC 1: Millorar el sistema urba del barr .

Resulta molt evocador imaginar-se un tauler de joc malmes
gue no convida a jugar i dificulta el propi joc, perd si aquest
tauler de joc es rehabilita la partida no trigara en comencar i el
joc es desenvolupara de forma facil i agil. Seguint la metafora,
Miami Platja té el seu tauler, que no és altra cosa que el seu
sistema urba, degradat que condiciona i determina el potencial
que presenta el barri de la Florida. Si aconseguim rehabilitar
aquest tauler de joc malmés podrem plantejar una nova
partida de joc.
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El sistema urba és la base sobre la qual transcorre la vida de
les persones i on aquestes es relacionen, és on es
desenvolupen les activitat economiques i, per tant un element
clau. Actualment es troba degradat i amb déficits per la qual
cosa es fa imprescindible actuar sobre aquest ja que aix0
suposara noves oportunitats per al barri.

El Pla de Barris actua només sobre una part de Miami. El
sector delimitat forma part del nucli més antic de Miami Platja,
el que es podria denominar com a nucli inicial. L'impuls que ha
de suposar actuar amb Pla de Barris sobre aquest sector de
Miami ha de servir per poder contagiar tot el nucli i liderar el
procés de millora i canvi.

Les actuacions urbanistiques son les que causen més impacte
i generen més sentiment de canvi per part dels ciutadans.
Aquestes han de servir perqué I'Administracié augmenti la
credibilitat i lideratge, i per comencar a plasmar el canvi de
model urba que marca el nou POUM i que necessita el barri.
La credibilitat guanyada servira per aconseguir que la gent
cregui en la ciutat i el seu govern s’impliqui en el canvi de
model, especialment en els programes socioeconomics.

La millora del sistema urba es contempla en 3 sub-eixos:

Millora urbana

Al barri existeixen carrers amb un estat forca deficitari pel que
fa a la seva pavimentacio, les xarxes de servei (enllumenat i
clavegueram), estat de les voreres, mobiliari public,
senyalitzacio, etc. Aixi que resulta imprescindible fer una
millora dels carrers i places de I'ambit d’intervencio.

Millora dels edificis

Els equipaments del barri fins ara es troben centralitzat en dos
punts del territori als extrem nord-oest i al sector nord. La
construccié del nou CAP que baixa fins a I'avinguda Barcelona
ja significa un canvi en la distribucié sobre el territori dels
equipaments. El PII proposara la creacié d’'un nou equipament
gue impulsi la redistribucié dels equipaments a Miami, tal i
com planteja el nou POUM. Aixi aquest nou equipament
significara més espai per a usos socials a I'ambit ja que 'espai
existent havia quedat petit davant la important demanda, pero
també significara comencar a donar centralitat a Miami. Una

centralitat que quedara consolidada posteriorment al PIl amb
la creaci6é d’'una important pastilla d’equipaments municipals.

En definitiva es pretén passar de dos punts d’equipaments a
quatre, passant a formar una mena de T o triangle que vindra
reforcat per les accions dels apartats anteriors que constituiran
eixos civics entre aquestos equipaments.

D'altra banda, cal revisar i millorar aspectes claus per la
millora urbana com soén l'accessibilitat a edificis publics i la
rehabilitacié d’elements comuns dels habitatges.

Esponjament i connexio.

El nou POUM planteja diverses zones d’esponjament dins de
'ambit les quals es troben sense executar. A Miami Platja
existeix un deficit d'espais de trobada que fomentin la
socialitzaci6 dels veins, on la gent pugui fer més vida de carrer
i trobar-se amb els veins per conéixer-se millor. D’aquesta
manera el PIl proposa l'execucidé de diverses zones
d’esponjament i la connexié entre elles mitjancant eixos que
facin agradable el passeig dotant d'un major valor l'espai
public del barri fins ara molt pobre.

L’habilitaci6 d'un carril bici que justament recorri aquesta
connexi6 “verda” de passeig en I'ambit d’'intervencio consolida
una politica que ha de donar un nou valor de qualitat de vida a
I'espai public de la zona.

EIX ESTRATEGIC 2: Pla de Xoc.

Davant la situacié socioeconomica actual i el col-lapse del
model econdomic local s’ha d’actuar de forma immediata per
mirar de suavitzar el maxim possible les consequéncies. Aixi
doncs, el PIlI és una bona eina que ha de servir per preparar
una serie de mesures que serveixi per esmorteir I'impacte de
la situacio actual sobre les persones.

Aquest pla de xoc apostara per 2 tipus de mesures:

- Reactives, en les que s’entrara a ajudar a les
persones que ho necessiten a curt termini. Es
tracta de mesures que serveixen per esmorteir
l'impacte que la situacio recessiva actual esta
tenint sobre les persones .

- Proactives / Preventives, en les que I'atencio a
la persona que entrara potencialment en nova
situacié de precarietat economico-laboral ha
de servir per transformar el seu plantejament
de formacio i recerca d’ocupacié abans no
arribi a un estat realment de crisi economica i
social, molt més dificil de fer-hi front.

EIX ESTRATEGIC 3: Canvi de model .

La transformacié del model de barri suposa, per un costat,
construir un projecte col-lectiu de barri juntament amb les
entitats i veins i, d'altra banda, ha de fomentar un canvi
d’especialitzacié productiva.

L’eix es pot dividir en dues dinamiques de transformacio social
i econdmica, que s'alimenten una a laltra, i que en soén
dependents una de l'altra, dues cares de la mateixa moneda:
el capital social:

Per a ser un barri viu, amb projecte, 'ambit del Pla necessita
d’'un teixit associatiu i una participacié de major quantitat i
qualitat. S’aprofitara el Pla per a desenvolupar noves
dinamiques i marcs de participacio i col-laboracié.

El nou equipament programat, situat al centre geografic de
Miami Platja, i dins 'ambit d’intervencio del Pla de Barris, esta
pensat per ser “I'Agora” o el “Forum” del barri. Un espai public
ampli, obert, atractiu (fins ara inexistent a la zona) en el que es
desenvolupin els debats, els consensos i la presa de decisions
col-lectives del barri. Realment, l'edifici i I'entorn d'aquest
equipament ha de ser referent de I'impuls que el Pla vol donar
a aquesta funcio clau de qualsevol zona urbana: el pensament
i la decisio col-lectiva.

Canvi de model productiu

El model productiu actual de Miami es troba col-lapsat i
obsolet. Com ja s’ha indicat anteriorment, es tracta d’'un model
basat en una forta especialitzacié en construccio i turisme i
poc diversificat, en un mercat laboral poc qualificat i format,
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una oferta poc organitzada, amb unes activitat en general de
baix valor afegit.

Encara que contemporitzat amb el pla de xoc anterior, ara s’ha
de fer una reconversioé del model econdmic-productiu del barri,
on el Pla de Barris sera un instrument que actuara com a
canalitzador del canvi i el fomentara. Aquest canvi de model
passara pels seglent aspectes:

- La formacid i la orientacio laboral. Aquesta no
esta inclosa en la Llei de Barris pero si que
esta directament relacionada a través del
Programa Treball als Barris que ofereix el
SOC. Un factor clau de la formacio sera el
foment de l'autoocupacié i el foment del
cooperativisme.

- L’aposta per un model de turisme de qualitat.
La presencia d’elements naturals turistics d’alt
valor i 'enfocament al turisme segueix sent el
punt fort de Miami. El que cal, amb I'ajuda del
Pla de Barris, és adaptar-lo a un model de
qualitat i d’estratégia conjunta de territori.

- La diversificacié de l'activitat econdomica. En
primer lloc perqué un model diversificat és
meés fort davant possibles situacions de crisi.
En segon lloc perque ofereix més oportunitats
de treball a tots els sectors de la poblacio,
especialment als col-lectius que presenten
més problemes per incorporar-se al mercat
laboral. En aquesta diversificacio, s’ha
detectat que el servei a les persones, en el
sentit més ampli, ofereix una potencial enorme
al barri. Aquest sector s’ha de desenvolupar al
barri ja que suposara donar un important
servei al ciutadans, fomentar el treball i donar
oportunitat d'incorporar-se al mercat de treball
a les dones i que les families comencin a
superar el trauma que ha significat la crisi de
la construccié que era d'alld que vivien fins
ara.

- La millora del teixit comercial i el sector de la
construccié. Els empresaris locals es troben
caracteritzats per unes metes molt immediates
i per molt poca iniciativa. Aixd suposa, per una
banda uns comercos amb poca iniciativa
d’explorar noves experiencies i de millorar el
negoci. Per [laltra banda, suposa unes
empreses de la construccio petites dedicades
a petites obres i que en molts casos passen a
formar la ma d'obra de empreses de fora que
agafen el projectes gran de l'area. Davant
aquesta situacio, el Pla de Barris planteja una
actuacié de dinamitzacio del teixit comercial
on la prioritat sera donar iniciativa als
comercos i una bona eina sera la creacio de
distintius de qualitat. En la construccié es
planteja fomentar una reconversié del sector
per mirar que augmenti el cooperativisme amb
el fi de que deixin les petites obres per poder
dedicar-se a obre més grans, especialment a
I'obra publica, la qual s’esta fomentant.

La millora urbana (Eix 1) també contribuira de manera
significativa a la millora de la imatge i del valor del territori com
a espai turistic i comercial.

Claus del futur

El futur del barri, a part de les politiques temporals com la del
Pla de Barris, depén molt de la potenciacié de claus de futur
com son el col-lectiu de joves i I'accés a les noves tecnologies
de comunicacio i d’informacio. Aquest sub-eix del Pla pretén
reforcar ambdues questions, de cara a anar construint el
lideratge d’ambdos claus en el futur més a llarg termini del
barri.

A continuacié es presenta graficament el mapa conceptual del
Pla, la visio, els eixos estratégics i els sub-eixos, d’on penjaran
les actuacions.
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4.2. Definicié d’objectius

La Florida, un projecte
amb futur col-lectiu

Millora del Pla de Xoc Canvi de
sistema urba Model

Millora urbana Millora dels Esponjament i Canvi de Claus del futur
edificis connexio model
productiu
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QUADRE DE COHERENCIA | INTEGRALITAT
OBJECTIUS | PROGRAMES
Millora del sistema urba

Camp 1

Camp 2

Camp 3

Camp 4

bamp 5 bamp 6 d;amp 7 ¢a mp 8 ‘

Nova urbanitzacié de carrers

Accessibilitat en la urbanitzacié de I'ambit

I

 — —

Pla de Xoc

Foment de dinamiques comunitaries en temps de crisis

Integracio i socialitzacié de col-lectius nouvinguts

Observatori de la gent gran

Canvi de model

Nou Equipament

Urbanitzaci6 al voltat de I'equipament nou

Rehabilitacié de I'equipament existent

Taula de turisme de qualitat - Dinamitzacié col-laborativa

Campanya de concienciacié mediambiental

Canvi de model productiu

Programa dones i cooperativisme

Joves i el seu compromis amb el futur de Miami

Claus del futur Aula de noves tecnologies

*S’exclou el programa d’incorporacio del criteri de geénere i el programa de coordinacié perqué s’entén

que son transversals a tot
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4.3. Actuacions previstes
Camp 1. Millora de I'espai pubic i dotacio d’espais verds
1. Nova urbanitzacio de carrers

2. Urbanitzacié al voltant d’equipament nou, creacié d'una
gran placa

3. Execuci6 de zones verdes entre la Plaga Jaén i la Placa
Lliris)

Camp 2. Rehabilitaci6 i equipament dels elements
col-lectius dels edificis

5. Programa i punt d'informacio sobre rehabilitacié d'elements
comuns dels blocs d'habitatges

Camp 3. Provisio d’equipaments per a Us col-lectiu
6. Construccio d'un nou equipament social

7. Millores en els equipaments esportius

8. Reconversid de I'equipament social existent

Camp 4. Incorporaci6 de les tecnologies de la infor  maci6
en els edificis

9. Aula de noves tecnologies

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupa  ment
urba

10. Campanya de conscienciacié mediambiental

11. Implantacio d'un carril bici

Camp 6. Equitat de génere en I'Us de I'espai urba i dels
eguipaments

12. Programa de Dones i cooperativisme

13. Incorporacio6 de criteris de genere en I'obra puablica

Camg 7.. Programes per a la millora social, urbanist ica i
economica

14. Foment de dinamiques comunitaries en temps de crisi

15. Integracio i socialitzacio de col-lectius nouvinguts

16. Joves i el seu compromis amb el futur de Miami

17. Taula de turisme de qualitat - dinamitzaci6 col-laborativa
18. Observatori de la gent gran

19. Coordinacio, participacio i comunicacio

Camp 8. Accessibiltat i supressi6 de barreres
arquitectonigues

20. Millora de I'accessibilitat en la urbanitzacio de I'ambit
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4.4. Coherencia del projecte amb les
orientacions de la Uni6é Europea

L'estrategia i els objectius proposats es fonamenten en les
prioritats establertes per la Unid0 Europea en matéria de
politica de cohesié i desenvolupament urba. Les orientacions a
nivell comunitari emfasitzen especialment la importancia de
millorar l'eficacia i l'eficiéncia del desenvolupament urba
mitjancant I'adopcié d’'un enfocament basat en la sostenibilitat,
la visio a llarg termini, la integralitat, la coordinaci6o de
recursos, la cooperacio, i la participacio activa dels ciutadans i
agents privats en la presa de decisions.

La Carta de Leipzig estableix com una de les principals
prioritats de les ciutats europees en matéria de
desenvolupament urba el tractament especial a les zones
urbanes desfavorides, i defineix una série d’estratégies que es
consideren primordials en agquest sentit: a) incrementar el valor
de les qualitats urbanistiques dels barris com a mitja per a
atraure activitat economica i inversi6 privada, amb un
plantejament a llarg termini; b) reforcar 'economia local i la
politica local de mercat de treball; c) impulsar una politica
activa d’educacié i formacio d’acord amb les necessitats i
mancances dels infants i joves que viuen en aquests barris; i
d) proporcionar un sistema de transports urbans eficag, a
'abast de totes les persones, que integri les diferents arees
dels nuclis urbans i que tingui el menor impacte possible sobre
el medi ambient.

Aquest projecte pretén abordar de manera activa les
desigualtats socials existents dins l'area d'intervencio, tenint
en compte com a principals beneficiaris tots aquells col-lectius
que es troben en situacions de discriminacié i/o risc d’exclusio,
concretament, la gent gran, els immigrants i les dones, i
garantint la igualtat d’oportunitats.

La millora del medi ambient urba és una linia estrategica
transversal d’aquest projecte, les actuacions del qual s’han
dissenyat tenint en compte criteris com: a) la dotacié d’espais
liures i zones verdes; b) la promocié dels desplacaments a
peu o en bicicleta; ¢) la reduccié de la contaminacié acustica;
d) la millora de I'eficiencia energética; e) la millora del sistema
de recollida de residus i foment del reciclatge.

4.5. Forma de gestié del projecte

L'execucidé del projecte d'intervencio integral es dura a terme
sota la forma de gestid directa municipal per mitja d'una
Organitzacié Especial Descentralitzada (en endavant OED),
creant-se un organ especialitzat, sense personalitat juridica
propia, dins l'estructura organica de I'ajuntament. Aquesta
forma de gesti6 permet efectuar una redistribuci6 de
competencies en el si de l'ens local sense produir un
desdoblament de personalitat juridica. En consequéncia,
'OED és l'ajuntament en sentit estricte i els seus actes son
directament imputables a la corporacié municipal.

L'esmentat Organ restara adscrit directament a [I'Area
d’Alcaldia, de manera que quedi reflectit el caracter central
que el projecte suposa per al consistori i es garanteixi la
maxima agilitat en la presa de decisions. Es pretén d'una
banda donar una elevada visibilitat al projecte dins
'ajuntament, i de l'altra, concentrar al maxim les dedicacions.
A més, ladscripcié a I'Area d’Alcaldia facilitara I'execucio i
coordinacié de les multiples actuacions sectorials que un
projecte d’aquestes caracteristiques ha d’'incorporar i afavorira
'existéncia d’'una estratégia integrada en les actuacions que
s’han de dur a terme per part de les diferents arees de
l'ajuntament (cal tenir en compte, que les actuacions i
programes no seran executats directament per 'OED).

La Figura 13 resumeix la posici6 de 'OED dins I'estructura
organitzativa de I'Ajuntament.

La personalitat i caracteristiques de I'OED es troben regulades
al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refés de la Llei municipal i de regim local de Catalunya
(article 253) i al Reglament d'Obres, Activitats i Serveis,
ROAS/95 (articles 192 a 198), i els seus trets identificadors
poden resumir-se en:

e Compta amb una seccidO propia en el pressupost
municipal i amb una comptabilitat especial.

¢ Els bens adscrits no constitueixen patrimoni propi i els
que s’adquireixen s’incorporen al patrimoni general de
I'ens local.

» Es regeix pel que fa a les contractacions d'obres i serveis
al que preveu la legislaciéo de contractacié aplicable a

I'ens local.
Alcaldia
Secretaria
Organitzacio
Gabinet Especial
d’Alcaldia Descentralitzada

Arees sectorials de I'ajuntament implicades en el
desenvolupament de les actuacions i programes

Figura 13. Inserci6 de I'OED dins I'estructura organitzativa municipal.

L’estructura organitzativa de I'OED estara composta per tres
nivells: Direccio, Gestio i Participacio (veure Figura 15).

a) Direccio

La Direcci6 de I'OED estara formada per un Consell
d’administracié . Aquest estara presidit per I'Alcalde de Mont-
roig del Camp o el representant politic en qui delegui, i estara
compost per representants politics, carrecs responsables
municipals i representants d’entitats veinals, economiques i
socials, i pel Gerent/a.

La seva funci6 és la de fer el control i seguiment de la marxa
del projecte, nomenar el gerent/a i aprovar els informes
periodics de seguiment, I'informe final i el seguiment financer
del projecte.

b) Gestio

La gesti6 esta centralitzada en la figura del Gerent/a, que
tindra al seu carrec 'OED i els recursos operatius necessaris.
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La direccio executiva del projecte actua a tres nivells:

- Execuci6
- Coordinacié
- Administracio

El Gerent/a comptara amb l'assessoria tecnica d'un grup
d’experts externs, tant per al desenvolupament dels
programes, com per preparar els diferents instruments de
control i seguiment i per assegurar un nivell de participacié
optim.

El Comité executiu técnic estara presidida pel Gerent/a i
formada pels responsables técnics municipals dels diferents
programes, la funci6 de la qual és actuar de manera
coordinada, mantenir una visio transversal i territorial de la
seva actuacié i crear les sinergies necessaries i evitar
duplicitats. Els programes i els seus técnics dependran
directament de la Gerencia del Pla i es coordinaran cadascun
amb les diferents arees de [I'ajuntament, compartint i
organitzant conjuntament els recursos complementaris
necessaris.

A nivell logistic existira una oficina del projecte, ubicada dins
en l'area d'intervencio (oficines municipals), que permetra
mantenir una relacié de proximitat i d'imatge, assegurant la
comunicacid i la participacid, i de cara a l'interior, garantir la
coordinaci6 entre els diferents programes i la immediatesa en
la gestio.

¢) Participacio

A nivell participatiu actuara un Consell social , presidit pel
president del Consell d’administracié6 o, en el seu cas, pel
Gerent/a de 'OED. Aquest consell social estara composat per:

- Membres representatius de les entitats socials, economiques
i civiques de l'area d'intervencio

- Representants dels serveis municipals

- Persones d’especial significacié del barri

- Representants d’entitats a nivell de municipi relacionades
amb el projecte.

La seva funcié sera Les seves funcions consistiran en rebre
informaci6 del desenvolupament del projecte, i fer
recomanacions i propostes (no vinculants) a la Direccio
executiva en relacié al seguiment i desenvolupament de les
accions especifiques dels diferents programes.

En els casos que consideri necessaris, el Consell Social
constituira grups de treball, els quals seran oberts a la
participacié ciutadana.

President/a
(Alcalde o delegat)

Consell d’Administracio

Gerent/a

Comite Executiu Tecnic / Consell Social

Responsables dels Programes

Grups de treball

Equips d'intervencio

Figura 14. Organigrama de I'OED.

4.6. Revisio dels resultats de les actuacions i
programes

Per a la correcta realitzacio del projecte, 'OED establira una
série de mecanismes d’avaluacio i seguiment per poder tal de
mesurar la consecucio dels objectius marcats inicialment, aixi
com les seves desviacions.

El sistema de seguiment i avaluacié de les actuacions que es
proposa té per objectiu obtenir informacio sobre la realitzacio i

l'impacte de les actuacions proposades i s’articulara mitjancant
els seglients mecanismes (veure Figura 15):

- Indicadors

- Visites in situ

- Enquestes de satisfaccio

- Sistema de queixes i suggeriments

Mecanismes de
seguiment i avaluacié

Model d’indicadors

Visites in situ

Sistema de queixes i
suggeriments

Enquestes de satisfaccié

Figura 15. Mecanismes de seguiment i avaluaci6 del projecte.

El sistema d'indicadors facilitara una clara diagnosi de l'estat
de consecucié dels objectius. Aguests indicadors fan
referéncia a cadascun del programes i actuacions i estan
especificats en cadascuna de les fitxes d’actuacio.

Els indicadors estan agrupats en dos grans tipus: a) indicadors
de realitzacié de les actuacions (utilitzant sobretot dades de
caracter quantitatiu); b) indicadors de resultat/impacte
(utilitzant dades quantitatives i qualitatives).

4.7. Valoraci6 dels requeriments de
continuitat i de manteniment una vegada
completada I'execuci6 del projecte

L'estrategia dissenyada no es basa en la creacié de serveis
gue no tinguin una viabilitat de financament posterior, sind en
programes d’actuacié que finalitzen amb el mateix programa.
El projecte pretén iniciar un cicle positiu d’integracio del
territori i per tant una vegada iniciat es considera que no sera
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necessaria la concentracié de recursos que suposa aquest
projecte. Per a la major part de les accions previstes, una
vegada obtinguts els resultats esperats no estara justificada la
seva continuitat o bé s'integraran en el conjunt d’accions i
serveis generals que ja existeixen al municipi.

La mateixa visio i eixos estratégics ja encaren el projecte com
una politica de xoc i transformacid, de canvi de model, que té
sentit durant els quatre anys per a portar el barri d’'una realitat
necessitada i amb greus deficits a diferents nivells a un estat
desitjat de major valor, cohesio i satisfaccio col-lectiva.

4.8. Calendari de desplegament i aspectes
financers

El pressupost total del projecte és de 12.825.000 euros.
L'import, lleugerament elevat, respon responsablement a
laposta per aquest projecte, aquest ambit i aquesta visio
estrategica. El consistori és conscient de I'esfor¢ finanger que
suposa pero es mostra segur de poder cofinancar-lo, i aixi ho
demostra en [lapartat justificatiu de la seva solvéncia
economica i financera.

Es sol-licita el 50% del cost del projecte al Programa de millora
de barris i arees urbanes d’atencié especial. L’Ajuntament té
previst aportar el 50% restant.

La Taula 8 és un resum del pla financer del projecte.

Pressupost 2012 1.036.260 € 8,08%
Aportacio del Fons de Barris 518.130 €

Aportaci6 de I'’Ajuntament 518.130 €

Pressupost 2012 5.310.832,5 € 41,41 %
Aportacié del Fons de Barris 2.655.416,25 €

Aportaci6 de I'’Ajuntament 2.655.416,25 €
Pressupost 2013 5.415.997,5 € 42,23 %
Aportaci6 del Fons de Barris 2.707.998,75 €

Aportacio de I'Ajuntament 2.707.998,75 €

Taula 8. Resum del pla financer.

Seguint els percentatges estipulats per la convocatoria, esta
previst que les actuacions del projecte s’engeguin a partir de
lany 2011, a excepcio de les accions de coordinacio, que
comencarien l'any 2010 per tal de planificar i preparar els
recursos necessaris per a poder posar en marxa el projecte de
manera efectiva tot just comencgar I'any 2011 i algun altre
programa, com ara el de Foment de dinamiques comunitaries
en temps de crisi, pel seu component de pla de xoc i alguna
intervencio en zones verdes.

La Taula 9 és un resum de les dades sobre les persones
beneficiaries del projecte i el pressupost consolidat de
I'ajuntament.

Persones beneficiaries i pressupost consolidat

Pla financer resum

Habitants de [l'area urbana objecte

- L, 2.317
d’intervencio

Total d’habitants del municipi 12.745
Habl_te}n_tss del barri / Total habitants 18.2%
municipi

Inversié total per hablte_mt en base al 553517 €
pressupost global del projecte

Import del Pressupost consolidat vigent

de I'ajuntament a I'any 2010 24.002.430 €
Recursps per habitant del pressupost 1.883,28 €
consolidat

Pressupost total 2010-2014 12.825..000 € 100%
Aportaci6 del Fons de Barris 6.412.500 € 50 %
Aportacio de I'Ajuntament 6.412.500 € 50 %
Pressupost 2010 284.715 € 2,22%
Aportacio del Fons de Barris 142.357,5 €

Aportacio de I'Ajuntament 142.357,5 €

Pressupost 2011 777.195 € 6,06%
Aportacio del Fons de Barris 388.597,5 €

Aportaci6 de I'Ajuntament 388.597,5 €

Taula 9. Relaci6 entre les persones beneficiaries del projecte i pressupost
consolidat.

8 Segons dades del Padré Municipal a 31 de desembre de 2009.

A continuaci6 es presenta de manera detallada
temporalitzacio del finangament previst per actuacions.

la
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4. PROPOSTA D’ACTUACIO

PRESSUPOST TOTAL 2009-2013

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIC = - =
ue c J © CTUACIO APORTACIO LLEI APORTACIO APORTACIO

LieAEsT DE BARRIS AJUNTAMENT ALTRES

Camp 1 Total 6.870.000,00 3.435.000,00 3.435.000,00 0,00
Millora d’espai Actuacio 1 Nova urbanitzacié 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
public i dotacio Actuacioé 2 Urbanitzaci6 al voltant de I'equipament nou 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00
d’espais verds Actuacio 3 Execucio de zones verdes al conjunt de la Placa Jaen fins a la Plaga dels Lliris 870.000,00 435.000,00 435.000,00 0,00

Camp 2 Total 220.000,00 110.000,00 110.000,00
Rehabilitacio i Actuacio 4 Rehabilitacié dels elements col-lectius dels edificis 150.000,00 75.000,00 75.000,00
equipament dels Actuacio 5 Punt d'informaci6 70.000,00 35.000,00 35.000,00
elements col-lectius

dels edificis

Camp 3 Total 3.665.000,00 1.832.500,00 1.832.500,00
Provisio Actuacio 6 Equipament nou 2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
d’equipaments Actuacio 7 Millores en els equipaments esportius 900.000,00 450.000,00 450.000,00
per a I'Gs col-lectiu Actuacio 8 Rehabilitacié de I'equipament existent 365.000,00 182.500,00 182.500,00

Camp 4 Total 110.000,00 55.000,00 55.000,00
Incorporacié de les Actuacio 9 Aules TIC 110.000,00 55.000,00 55.000,00
tecnologies de la

informacié en els

edificis

Camp 5 Total 230.000,00 115.000,00 115.000,00
Foment de la Actuacié 10 Campanya de sensibilitzacié ambiental 90.000,00 45.000,00 45.000,00
sostenibilitat Actuaci6 11 Carril bici 140.000,00 70.000,00 70.000,00
del desenvolupament

urba

Camp 6 Total 205.000,00 102.500,00 102.500,00
Equitat de genere Actuaci6 12 Programa de dones i cooperativisme 200.000,00 100.000,00 100.000,00
en I'Gs de I'espai Actuaci6 13 Incorporacié del criteri de génere 5.000,00 2.500,00 2.500,00
urba i dels
equipaments
Camp 7 Total 1.275.000,00 637.500,00 637.500,00
Programes de millora Actuacié 14 Foment de dinamiques comunitaries en temps de crisi 160.000,00 80.000,00 80.000,00
social, urbanistica Actuaci6 15 Integracio i social-litzacié de col-lectius nouvinguts 120.000,00 60.000,00 60.000,00
i economica Actuacio 16 Joves i el seu compromis amb el futur de Miami 150.000,00 75.000,00 75.000,00
del barri Actuaci6 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamitzaci6 col-laborativa 95.000,00 47.500,00 47.500,00
Actuaci6 18 Observatori de la Gent Gran 150.000,00 75.000,00 75.000,00
Actuacié 19 Coordinacio, participacio i comunicacio 600.000,00 300.000,00 300.000,00

Camp 8 Total 250.000,00 125.000,00 125.000,00
Accessibilitat i Actuacié 20 Accesibilitat en la urbanitzaci6 de I'ambit 250.000,00 125.000,00 125.000,00
supressio barreres

arquitectoniques

TOTAL 2010-2014 12.825.000,00 6.412.500,00 6.412.500,00
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4. PROPOSTA D’ACTUACIO

PRESSUPOST 2010-2014

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIO APORTACIO LLEI APORTACIO APORTACIO

LeAr: DE BARRIS AJUNTAMENT ALTRES

Camp 1 Total 0,00 0,00 0,00
Millora d’espai Actuacio 1 Nova urbanitzacio 0,00 0,00 0,00
public i dotacio Actuacio6 2 Urbanitzaci6 al voltant de I'equipament nou 0,00 0,00 0,00
d’espais verds Actuacio 3 Execucio de zones verdes al conjunt de la Placa Jaen fins a la Plaga dels Lliris 93.415,00 46.707,50 46.707,50

Camp 2 Total 70.000,00 35.000,00 35.000,00
Rehabilitacio i Actuacio 4 Rehabilitacié dels elements col-lectius dels edificis 0,00 0,00 0,00
equipament dels Actuacio 5 Punt d'informacio 70.000,00 35.000,00 35.000,00
elements col-lectius

dels edificis

Camp 3 Total

Provisi6 Actuacio 6 Equipament nou

d’equipaments Actuacio 7 Millores en els equipaments esportius

per a I'Gs col-lectiu Actuacio 8 Rehabilitacié de I'equipament existent

Camp 4 Total

Incorporacié de les Actuacio 9 Aules TIC

tecnologies de la

informacié en els

edificis

Camp 5 Total

Foment de la Actuacio 10 Campanya de sensibilitzacié ambiental
sostenibilitat Actuaci6 11 Carril bici

del desenvolupament

urba

Camp 6 Total 1.000,00 500,00 500,00
Equitat de genere Actuaci6 12 Programa de dones i cooperativisme 0,00 0,00 0,00
en I'Gs de I'espai Actuacio 13 Incorporacié del criteri de génere 1.000,00 500,00 500,00
urba i dels
equipaments
Camp 7 Total 120.300,00 60.150,00 60.150,00
Programes de millora Actuacio 14 Foment de dinamiques comunitaries en temps de crisi 15.000,00 7.500,00 7.500,00
social, urbanistica Actuaci6 15 Integraci6 i social-litzacié de col-lectius nouvinguts 0,00 0,00 0,00
i economica Actuacio 16 Joves i el seu compromis amb el futur de Miami 0,00 0,00 0,00
del barri Actuacié 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamitzacio col-laborativa 0,00 0,00 0,00
Actuaci6 18 Observatori de la Gent Gran 0,00 0,00 0,00
Actuaci6 19 Coordinacio, participaci6 i comunicacio 105.300,00 52.650,00 52.650,00

Camp 8 Total 0,00 0,00 0,00
Accessibilitat i Actuaci6 20 Accesibilitat en la urbanitzacié de I'ambit 0,00 0,00 0,00
supressi6 barreres

arquitectoniques

TOTAL 2010 284.715,00 142.357,50 142.357,50
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4. PROPOSTA D’ACTUACIO

PRESSUPOST 2010

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIO = = -
APORTACIO LLEI APORTACIO APORTACIO

LieAEsT DE BARRIS AJUNTAMENT ALTRES

Camp 1 Total 397.295,00 198.647,50 198.647,50
Millora d’espai Actuacio 1 Nova urbanitzacio 303.000,00 151.500,00 151.500,00
public i dotacio Actuacio6 2 Urbanitzaci6 al voltant de I'equipament nou 0,00 0,00 0,00
d’espais verds Actuacio 3 Execucio de zones verdes al conjunt de la Plaga Jaen fins a la Plaga dels Lliris 94.295,00 47.147,50 47.147,50

Camp 2 Total 20.000,00 10.000,00 10.000,00
Rehabilitacio i Actuacio 4 Rehabilitaci6 dels elements col-lectius dels edificis 20.000,00 10.000,00 10.000,00
equipament dels Actuacio 5 Punt d'informacio 0,00 0,00 0,00
elements col-lectius

dels edificis

Camp 3 Total 0,00 0,00 0,00
Provisio Actuacio 6 Equipament nou 0,00 0,00 0,00
d’equipaments Actuacio 7 Millores en els equipaments esportius 0,00 0,00 0,00
per a I'Gs col-lectiu Actuacio 8 Rehabilitacié de I'equipament existent 0,00 0,00 0,00

Camp 4 Total 65.000,00 32.500,00 32.500,00
Incorporacié de les Actuacio 9 Aules TIC 65.000,00 32.500,00 32.500,00
tecnologies de la

informacié en els

edificis

Camp 5 Total 22.500,00 11.250,00 11.250,00
Foment de la Actuaci6 10 Campanya de sensibilitzacié ambiental 22.500,00 11.250,00 11.250,00
sostenibilitat Actuaci6 11 Carril bici 0,00 0,00 0,00
del desenvolupament

urba

Camp 6 Total 1.000,00

Equitat de genere Actuacié 12 Programa de dones i cooperativisme 0,00

en I'Gs de I'espai Actuacio 13 Incorporacié del criteri de génere 1.000,00

urba i dels

equipaments

Camp 7 Total 271.400,00 135.700,00 135.700,00

Programes de millora Actuacio 14 Foment de dinamiques comunitaries en temps de crisi 36.250,00 18.125,00 18.125,00

social, urbanistica Actuaci6 15 Integraci6 i social-litzacié de col-lectius nouvinguts 30.000,00 15.000,00 15.000,00

i economica Actuacio 16 Joves i el seu compromis amb el futur de Miami 37.500,00 18.750,00 18.750,00

del barri Actuacié 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamitzacio col-laborativa 0,00 0,00 0,00
Actuaci6 18 Observatori de la Gent Gran 37.500,00 18.750,00 18.750,00
Actuaci6 19 Coordinacio, participaci6 i comunicacio 130.150,00 65.075,00 65.075,00

Camp 8 Total 0,00 0,00 0,00
Accessibilitat i Actuaci6 20 Accesibilitat en la urbanitzacié de I'ambit 0,00 0,00 0,00
supressio barreres

arquitectoniques

TOTAL 2011 777.195,00 388.597,50 388.597,50
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4. PROPOSTA D’ACTUACIO

PRESSUPOST 2011

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIO = = -
APORTACIO LLEI APORTACIO APORTACIO

DE BARRIS AJUNTAMENT ALTRES

Camp 1 Total 0,00 261.530,00 261.530,00
Millora d’espai Actuacio 1 Nova urbanitzacio 404.000,00 202.000,00 202.000,00
public i dotacio Actuacio6 2 Urbanitzaci6 al voltant de I'equipament nou 0,00 0,00 0,00
d’espais verds Actuacio 3 Execucio de zones verdes al conjunt de la Plaga Jaen fins a la Plaga dels Lliris 119.060,00 59.530,00 59.530,00

Camp 2 Total 25.000,00 12.500,00 12.500,00
Rehabilitacio i Actuacio 4 Rehabilitaci6 dels elements col-lectius dels edificis 25.000,00 12.500,00 12.500,00
equipament dels Actuacio 5 Punt d'informacio 0,00 0,00 0,00
elements col-lectius

dels edificis

Camp 3 Total 115.000,00 57.500,00 57.500,00
Provisio Actuacio 6 Equipament nou 0,00 0,00 0,00
d’equipaments Actuacio 7 Millores en els equipaments esportius 0,00 0,00 0,00
per a I'Gs col-lectiu Actuacio 8 Rehabilitacié de I'equipament existent 115.000,00 57.500,00 57.500,00

Camp 4 Total 15.000,00 7.500,00 7.500,00
Incorporacié de les Actuacio 9 Aules TIC 15.000,00 7.500,00 7.500,00
tecnologies de la

informacié en els

edificis

Camp 5 Total 62.500,00 31.250,00 31.250,00
Foment de la Actuaci6 10 Campanya de sensibilitzacié ambiental 22.500,00 11.250,00 11.250,00
sostenibilitat Actuaci6 11 Carril bici 40.000,00 20.000,00 20.000,00
del desenvolupament

urba

Camp 6 Total 1.000,00

Equitat de genere Actuacié 12 Programa de dones i cooperativisme 0,00

en I'Gs de I'espai Actuacio 13 Incorporacié del criteri de génere 1.000,00

urba i dels

equipaments

Camp 7 Total 294.700,00 147.350,00 147.350,00

Programes de millora Actuacio 14 Foment de dinamiques comunitaries en temps de crisi 36.250,00 18.125,00 18.125,00

social, urbanistica Actuaci6 15 Integraci6 i social-litzacié de col-lectius nouvinguts 30.000,00 15.000,00 15.000,00

i economica Actuacio 16 Joves i el seu compromis amb el futur de Miami 37.500,00 18.750,00 18.750,00

del barri Actuacié 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamitzacio col-laborativa 30.000,00 15.000,00 15.000,00
Actuaci6 18 Observatori de la Gent Gran 37.500,00 18.750,00 18.750,00
Actuaci6 19 Coordinacio, participaci6 i comunicacio 123.450,00 61.725,00 61.725,00

Camp 8 Total 0,00 0,00 0,00
Accessibilitat i Actuaci6 20 Accesibilitat en la urbanitzacié de I'ambit 0,00 0,00 0,00
supressio barreres

arquitectoniques

TOTAL 2012 1.036.260,00 518.130,00 518.130,00
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4. PROPOSTA D’ACTUACIO

PRESSUPOST 2012

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIO APORTACIO LLEI APORTACIO APORTACIO

DE BARRIS AJUNTAMENT ALTRES

Camp 1 Total 0,00 0,00 0,00
Millora d’espai Actuacio 1 Nova urbanitzacio 1.800.000,00 900.000,00 900.000,00
public i dotacio Actuacio6 2 Urbanitzaci6 al voltant de I'equipament nou 400.000,00 200.000,00 200.000,00
d’espais verds Actuacio 3 Execucio de zones verdes al conjunt de la Placa Jaen fins a la Plaga dels Lliris 278.182,50 139.091,25 139.091,25

Camp 2 Total 40.000,00 20.000,00 20.000,00
Rehabilitacio i Actuacio 4 Rehabilitacié dels elements col-lectius dels edificis 40.000,00 20.000,00 20.000,00
equipament dels Actuacio 5 Punt d'informacio 0,00 0,00 0,00
elements col-lectius

dels edificis

Camp 3 Total 2.205.400,00 1.102.700,00 1.102.700,00
Provisi6 Actuacio 6 Equipament nou 1.355.400,00 677.700,00 677.700,00
d’equipaments Actuacio 7 Millores en els equipaments esportius 600.000,00 300.000,00 300.000,00
per a I'Gs col-lectiu Actuacio 8 Rehabilitacié de I'equipament existent 250.000,00 125.000,00 125.000,00

Camp 4 Total 15.000,00 7.500,00 7.500,00
Incorporacié de les Actuacio 9 Aules TIC 15.000,00 7.500,00 7.500,00
tecnologies de la

informacié en els

edificis

Camp 5 Total 72.500,00 36.250,00 36.250,00
Foment de la Actuacio 10 Campanya de sensibilitzacié ambiental 22.500,00 11.250,00 11.250,00
sostenibilitat Actuaci6 11 Carril bici 50.000,00 25.000,00 25.000,00
del desenvolupament

urba

Camp 6 Total 101.000,00 50.500,00 50.500,00
Equitat de genere Actuaci6 12 Programa de dones i cooperativisme 100.000,00 50.000,00 50.000,00
en I'Gs de I'espai Actuacio 13 Incorporacié del criteri de génere 1.000,00 500,00 500,00
urba i dels
equipaments
Camp 7 Total 298.750,00 149.375,00 149.375,00
Programes de millora Actuacio 14 Foment de dinamiques comunitaries en temps de crisi 36.250,00 18.125,00 18.125,00
social, urbanistica Actuaci6 15 Integraci6 i social-litzacié de col-lectius nouvinguts 30.000,00 15.000,00 15.000,00
i economica Actuacio 16 Joves i el seu compromis amb el futur de Miami 37.500,00 18.750,00 18.750,00
del barri Actuacié 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamitzacio col-laborativa 32.500,00 16.250,00 16.250,00
Actuaci6 18 Observatori de la Gent Gran 37.500,00 18.750,00 18.750,00
Actuaci6 19 Coordinacio, participaci6 i comunicacio 125.000,00 62.500,00 62.500,00

Camp 8 Total 100.000,00 50.000,00 50.000,00
Accessibilitat i Actuaci6 20 Accesibilitat en la urbanitzacié de I'ambit 100.000,00 50.000,00 50.000,00
supressi6 barreres

arquitectoniques

TOTAL 2013 5.310.832,50 2.655.416,25 2.655.416,25
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4. PROPOSTA D’ACTUACIO

PRESSUPOST 2013

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIO APORTACIO LLEI APORTACIO APORTACIO

LeAr: DE BARRIS AJUNTAMENT ALTRES

Camp 1 Total 3.378.047,50 1.689.023,75 1.689.023,75
Millora d’espai Actuacio 1 Nova urbanitzacio 2.493.000,00 1.246.500,00 1.246.500,00
public i dotacio Actuacio6 2 Urbanitzaci6 al voltant de I'equipament nou 600.000,00 300.000,00 300.000,00
d’espais verds Actuacio 3 Execucio de zones verdes al conjunt de la Placa Jaen fins a la Plaga dels Lliris 285.047,50 142.523,75 142.523,75

Camp 2 Total 65.000,00 32.500,00 32.500,00
Rehabilitacio i Actuacio 4 Rehabilitacié dels elements col-lectius dels edificis 65.000,00 32.500,00 32.500,00
equipament dels Actuacio 5 Punt d'informacio 0,00 0,00 0,00
elements col-lectius

dels edificis

Camp 3 Total 1.344.600,00 672.300,00 672.300,00
Provisi6 Actuacio 6 Equipament nou 1.044.600,00 522.300,00 522.300,00
d’equipaments Actuacio 7 Millores en els equipaments esportius 300.000,00 150.000,00 150.000,00
per a I'Gs col-lectiu Actuacio 8 Rehabilitacié de I'equipament existent 0,00 0,00 0,00

Camp 4 Total 15.000,00 7.500,00 7.500,00
Incorporacié de les Actuacio 9 Aules TIC 15.000,00 7.500,00 7.500,00
tecnologies de la

informacié en els

edificis

Camp 5 Total 72.500,00 36.250,00 36.250,00
Foment de la Actuacio 10 Campanya de sensibilitzacié ambiental 22.500,00 11.250,00 11.250,00
sostenibilitat Actuaci6 11 Carril bici 50.000,00 25.000,00 25.000,00
del desenvolupament

urba

Camp 6 Total 101.000,00 50.500,00 50.500,00
Equitat de genere Actuaci6 12 Programa de dones i cooperativisme 100.000,00 50.000,00 50.000,00
en I'Gs de I'espai Actuacio 13 Incorporacié del criteri de génere 1.000,00 500,00 500,00
urba i dels
equipaments
Camp 7 Total 289.850,00 144.925,00 144.925,00
Programes de millora Actuacio 14 Foment de dinamiques comunitaries en temps de crisi 36.250,00 18.125,00 18.125,00
social, urbanistica Actuaci6 15 Integraci6 i social-litzacié de col-lectius nouvinguts 30.000,00 15.000,00 15.000,00
i economica Actuacio 16 Joves i el seu compromis amb el futur de Miami 37.500,00 18.750,00 18.750,00
del barri Actuacié 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamitzacio col-laborativa 32.500,00 16.250,00 16.250,00
Actuaci6 18 Observatori de la Gent Gran 37.500,00 18.750,00 18.750,00
Actuaci6 19 Coordinacio, participaci6 i comunicacio 116.100,00 58.050,00 58.050,00

Camp 8 Total 150.000,00 75.000,00 75.000,00
Accessibilitat i Actuaci6 20 Accesibilitat en la urbanitzacié de I'ambit 150.000,00 75.000,00 75.000,00
supressi6 barreres

arquitectoniques

TOTAL 2014 5.415.997,50 2.707.998,75 2.707.998,75
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4.9. Cooperacié

4.9.1. Participacio ciutadana en la fase de disseny  del
projecte

El dia 24 de mar¢ de 2010 es va realitzar la sessio
participativa per presentar i discutir el Projecte d’Intervencio
Integral a la Florida. Aquesta sessi0 és la continuacié del
procés participatiu que es va iniciar a l'any 2008 per a
presentar el primer projecte a la cinquena convocatoria de la
Llei de Barris i de I'any 2009 per a presentar el segon projecte.
Aixi doncs, aquesta sessio no es tracta d’'un acte aillat siné de
un proces llarg que ja fa tres anys que va comencar.

La sessi6 va realitzar-se al Casal d’avis de Miami Platja i van
assistir aproximadament una vintena de veins i veines del
barri de la Florida. Aquesta va comptar amb la presencia del
Regidor d’Urbanisme i Sostenibilitat, sr. Carlos Cartiel, que va
fer la benvinguda institucional. La sessié va estar dirigida per
Jordi Garcia, director de projectes de la Fundacié Cirem.

Durant la sessidé es van presentar les caracteristiques de la
setena convocatoria d’ajuts de la Llei de Barris. També es van
presentar els elements clau de la diagnosis, del projecte i de la
seva estratégia, que havien estat consensuades en una
anterior sessio de participacié. Finalment, amb l'objectiu de
contrastar i identificar aspectes del barri que haguessin canviat
durant aquest Ultim any, es va passar a consensuar les
fortaleses i debilitats i, per tant, els aspectes positius que calia
aprofitar en el plantejament del projecte i els negatius sobre
els quals calia prioritzar I'actuacio del projecte.

Fotografia de la sessié de participacio del dia 4 de maig

Al final de l'acte, diverses persones varen signar cartes de
suport al projecte (veure Annex). Degut a la poca quantitat
d’entitats que hi ha al barri, la majoria de aquestes cartes
expressen un suport a titol individual, encara que també hi ha
cartes signades en representacio de entitats.

4.9.2. Participacio ciutadana en la fase d’execucio  del
projecte

Dins I'estructura organitzativa de la gestié del projecte, esta
previst crear un Consell Social, que tindra com a funcié Les
seves funcions consistiran en rebre informacio del
desenvolupament del projecte i fer recomanacions i propostes
(no vinculants) a la Direccié Executiva en relacio al seguiment
i desenvolupament de les accions especifiques dels diferents
programes. En els casos que consideri necessaris, el Consell
Social constituira grups de treball, que seran oberts a la
participacié ciutadana.

La Florida és un barri que es caracteritza per tenir una
poblacié molt heterogenia i fragmentada, i per la manca de
canals de comunicacid establerts i reconeguts entre
'administracid i la societat civil. El projecte inclou un programa

destinats a transformar aquesta situacio com és el programa
transversal de coordinacié, participacié i comunicacié del
projecte. En aquest es preveu fomentar la creacidé d'una
interlocuci6 valida i representativa dins del barri que permeti
implementar el projecte amb la legitimitat necessaria, establint
un mecanisme de relacions periodiques per tal de crear habits
participatius. Per a aconseguir-ho, es preveu la creacié d'un
grup permanent de representants de I'ambit d’actuacié (veins,
comerciants, etc.).

Cal assenyalar com I'Aula de noves tecnologies preveu operar
com a plataforma de foment de la participacio ciutadana via
internet.

4.10. Altres intervencions publiqgues en el
mateix ambit

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp té establerta una linia
d’actuacio intensa i continua dins el territori de Miami Platja
per tal de dotar el barri de les infraestructures, serveis i
recursos que necessita la seva poblacio.

A continuacié s’enumeren tot un seguit d'actuacions que
'administracio local esta executant o executara al Nucli Inicial
de Miami Platja, independentment de Il'aprovaciéo d’aquest
projecte d’intervencio integral.
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4. PROPOSTA D’ACTUACIO

Ensenyament

Actuacio:

Construccié d’'un Institut d’Educacié Secundaria

Projecte d'intervenci6 integral en els barris i arees urbanes d’atencié especial

Ensenyament

Urbanisme

Actuacio: Asfaltat de I'Av. Princep d’Espanya

Descripcié: | Degut a el creixement demografic del barri i a la
inauguracié durant I'any 2009 de la nova autovia A-7,
'Avinguda Princep d’Espanya s’ha transformat en un
dels eixos vertebradors del nucli urba de Miami Platja.
El lamentable estat que presenta aquest vial a
consequéncia de la manca dinversions en
manteniment realitzades als darrers anys, ha originat
qgue l'administracié s’hagi proposat la seva adequaci6
durant 'any 2010.

Pressupost: | 1.000.000 €

Execucio: 2010

Av. Princep d’Espanya

Descripcio:

Actualment els estudiants del barri Florida han d’anar
amb transport public fins a d’Institut situat a Mont-roig,
a més de 15 kilometres. Degut a [limportant
creixement del barri I'Ajuntament va demanar al
Departament d’Ensenyament la construccié d’'un IES
gue donés servei amb aquest sector del territori atés
el gran nombre d’estudiants que han de desplacar-se
fins a Mont-roig del Camp.

Actualment, I'’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha
cedit 5.000 m? -al costat del CEIP Joan Miro- al
Departament d’Ensenyament per construir un nou
Institut que ha d’estar en funcionament al 2012.

Actuacio:

Escola d’adults

Descripci6:

Esta previst crear una escola d’adults al barri per
poder donar una major formacié a la gent del barri.
Una casuistica habitual al barri és que els joves
abandonessin d’institut per a posar-se a treballar en
la construccié sense acabar els estudis secundaris.
Aix0 determina un nivell educatiu baix al barri que en
l'actual situaci6 de crisis de la construccié fa dificil la
reconversio per falta de qualificacié.

Davant aquestes mancances es crea I'escola d’adults
que estara situada en un equipament municipal, pero
desenvolupada per Ensenyament.

Pressupost:

Aprox. 8.000.000 €

Pressupost:

100.000 €

Execucio6:

2010 - 2012

Execuci6

2010-2011
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Projecte d'intervenci6 integral en els barris i arees urbanes d’atencié especial

Sostenibilitat

Urbanisme

Sanitat

Actuacio:

Projecte de transformaci6 en bulevard de I'avinguda
de Barcelona

Actuacio:

Construccio d’'un nou CAP

Actuacio: Millora de I'enllumenat i de la xarxa d’aigua

Descripcié: | A través del Fons Estatal d'Inversié Local es va
demanar finangament per a millorar I'enllumenat i la
xarxa d’aigua del sector 1 del barri Florida.
Actualment el projecte es troba finalitzat.

Pressupost: | 2.500.000

Execucio: Finalitzat I'any 2009

X H
~ o
{ ‘\\\ e i 3

Els casrers on s"actuard, assenyalats en vermell al planol. Axiu Muniopal

Descripcio:

Amb la construccié de la nova variant de I'AP-7 la
circulacié per la N-340, que al seu pas per Miami es
denomina avinguda Barcelona es veura reduida.
Aquesta nova variant suposara treure el transit actual
de lavinguda Barcelona. Aix0 permetra fer una
transformacié de l'avinguda que suposara una gran
millora per a Miami, ja que actualment és una
important obstacle que actua com obstacle entre la
zona residencial i el sector de la costa.

Actualment esta obert el concurs d’idees per a la
transformacié de I'avinguda Barcelona en un bulevard
gue significara un important rentat de cara de Miami.

Descripci6:

Al costat de les oficines municipals al barri estava
present un CAP el qual havia quedat petit davant de
les noves necessitats sorgides amb el creixement
espectacular de la poblacié al barri durant els darrers
anys. Per aixd Sanitat, davant aquesta situacio i la
certa bicefalia que pateix el municipi construeix un
nou CAP al barri, sent un dels pocs petits municipis
gue tenen més d’'un CAP.

Actualment les obres estan quasi acabades i esta a
punt d’entrar en funcionament.

Pressupost:

1.982.234,66 €

Execucio:

Finalitzat I'any 2009

Pressupost:

16.000.000 € en diverses fases (en principi 5)

Execucio:

La 1a fase, amb un pressupost d'1.000.000 € aprox.,
2009 - 2010

-

Lavinguda de Barcelona, que en els prapers meses s'alliberara del transit de la N-340, estd subjecta a una remodelacié

inteoral que ha de donar encaix urba al que avui és una carretera. Ariu Muricioal.

|
|

Visita a les obres de I'Alcalde al desembre passat
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4. PROPOSTA D'’ACTUACIO

Serveis Socials

Actuacio:

Banc d’aliments

Descripci6:

L'Area de Serveis Socials gestiona des del passat 14
de novembre un banc d’'aliments per atendre aquells
veins/nes que no tenen les necessitats nutritives
basiques. La iniciativa s’adreca a la poblaci6 del barri,
sempre i quan portin empadronats més de tres mesos
al municipi, que no sobrepassin els barems
econOmics establerts i aportin la documentacio
personal i economica per justificar la seva situacio.

L'equip d’atenci6 primaria del barri s’encarrega de
valorar cada cas i facilitar el lot daliments
proporcional a les caracteristiques familiars.

Pressupost:

100.000 €

Execucio6:

2008 - 2009

Actuacio:

Contractacié TIS

Descripci6:

Per tal d'atendre la creixent demanda ciutadana
recentment s’ha contractat a una persona per a la
oficina de Miami. A través d'un Pla d'ocupacié s’ha
contractat una Técnica d’Integracié Social (TIS) que
actua a l'oficina dels Serveis Socials del barri.
Aquesta treballa amb col-lectius amb risc presents al
barri i especialment amb els joves, conjuntament amb
el Departament de Joventut amb el tema de
'absentisme

Pressupost:

50.000 €

Execucio:

Finalitzat

Com es pot apreciar la repercussi6 economica dels les
actuacions projectades i realitzades dins de I'ambit d’actuacié
sobre la ciutadania és de 6.358,32 euros per ciutada.

4.11. Detall d’actuacions concretes

A continuacid es presenta informaci6 detallada sobre el
contingut de les diferents actuacions que componen el
projecte d’'intervencio integral.

Cadascuna de les fitxes d’actuacio conté informacié sobre:

- Titol de l'actuaci6 i camp d’actuacio al qual pertany.
- Breu descripcio del contingut de I'actuacio.

- Objectius.

- Poblacio beneficiaria.

- Dotacié economica prevista.

- Calendari de desplegament.

- Organisme o area responsable.

- Indicadors de realitzacio.

- Indicadors de resultat / impacte.

Projecte d'intervenci6 integral en els barris i arees urbanes d’atencié especial
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CAMP 1: MILLORA DE L’ESPAI PUBLIC | DOTACIO D’ESPAI S VERDS

SUBCAMP 1.1: Pavimentaci6 de carrers
SUBCAMP 1.2: Col-locaci6 d'arbrat. Formacié d'avingudes i passeigs arbrats
SUBCAMP 1.4: Col-locacio o reposicié de mobiliari urba

SUBCAMP 5.1: Mesures per aconseguir en els edificis i I'espai public millor eficiencia energética. Implantacié de les energies renovables

Actuacio 1: Reforma integral de la urbanitzacié en e Is carrers de nucli inicial de Miami

Descripci6 de 'actuacio

El barri de la Florida mostra, al llarg de la seva extensié, una urbanitzacio fortament deteriorada a conseqiiéncia de la baixa
qualitat de I'asfalt utilitzat durant la seva urbanitzacié, al pas del temps i a les nombroses obres sofertes als darrers anys
per dotar al nucli urba dels serveis necessaris.

Tots aquests factors han originat que actualment existeixi una pavimentacio irregular i insegura tant de les voreres com,
especialment, de la calgcada pel transit rodat, juntament amb serveis aeris que produeixen una percepcio desendregcada de
I'entorn, i una manca important de mobiliari urba i d’arbrat municipal.

Durant I'any 2009, a I‘avinguda Sevilla, Cordova, Malaga, Granada, Cadis i als carrers continguts entre aquestes, s’han dut
a terme -mitjancant el Pla E- les obres d'instal-lacié de I'enllumenat (col-locacié de 400 fanals) i la millora de la xarxa
d'aigua.

A través del Pla de Barris es vol dotar a la resta del barri dels mateixos serveis atés la precarietat que presenta actualment
la major part d'ells..

Donada I'extensio de superficie amb necessitats de millores urbanes, es projecte actuacions en les xarxes de servei
situades a l'avinguda Veracruz los Angeles, California, Alemanya, Viena i del Mar, renovacié completa de I'asfalt de la
calcada de tots els carrers entre I'Av. Veracruz i I'Av. Berlin, millora de la pavimentacié de les voreres on calgui, col-locacié
d'arbrat i mobiliari urba, de forma que es generin uns passejos amables i segurs que connectin el barri amb 'Avinguda de
Barcelona,N.340 actualment en procés de reconversié en eix urba.

Objectius Calendari de desplegament
Millorar carrers on transitar lliurement amb seguretat, tant 2010-2011 Elaboraci6 del projecte técnic.
per als vianants com per als vehicles. 2011-2014 Realitzacio de les obres.

Beneficiaris Organisme o area responsable

Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

Veins del barri i visitants.

Dotacio Economica

Pressupost: 5.000.000 €

Financament
Fons de Barris: 2.500.000 €
Aportacié ajuntament: 2.500.000 €

Temporalitzaci6 anual:

2010 2011 2012 2013 2014
0€ 303.000 € 404.000 € 1.800.000 € 2.493.000 €

Area de Serveis Territorials.

Indicadors de realitzacié

1.1: uns 78300 m2 de renovacio de I'asfaltat dels carrers.

1.2: 650 arbres col-locats, 5220m de carrer arbrat.
1.4: 200 papereres i 100 bancs.
5.1: 124.250 m2 amb nou enllumenat i servei d’aigua

Indicadors de resultat/impacte
Index de satisfacci6 dels usuaris.
Millora de la imatge urbana.

% del nombre estimat de residents beneficiaris de I'actuacio

‘ViSté\"A\/.PrlhEeep d Espaa

46



CAMP 1: MILLORA DE L’ESPAI PUBLIC | DOTACIO D’ESPAI S VERDS

Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

SUBCAMP 1.2: Col-locacio6 d'arbrat per fomentar la formacié d'avingudes i passeigs arbrats
SUBCAMP 1.4: Col-locacio o reposicié de mobiliari urba

SUBCAMP 1.7: Dotacié d'espais verds, inclosa la seva urbanitzacié i enjardinament
SUBCAMP 8.1: Eliminaci6 de barreres arquitectoniques.

Descripci6 de 'actuacio

El barri Florida presenta, dins de la seva distribucio urbanistica, una gran quantitat d'espais publics sense acondicionar que
originen una important carencia per a ser suport i escenari de trobada i relacié del veinat. Al centre neuralgic de Miami
Platja podem apreciar un gran buit urba —Gnicament omplert per I'església-, que vol ser transformat, donades les seves
caracteristiques fisiques i la seva immillorable situacié geografica, en una gran agora, una placa on la gent es reuneixi i
pugui gaudir de l'aire lliure, en resum, un punt de trobada i de relacié.

Per aconseguir aquest objectiu es proposa la urbanitzacié complementaria d’aquest entorn mitjancant el tractament integral
de la seva superficie incloent, una pavimentacié estructurada que permeti millorar I'accessibilitat a través de I'eliminacié de
barreres arquitectoniques, la plantacié de vegetacié i la creacié d’'ombres d'estada, la instal-laci6 de mobiliari urba, de
zones de jocs, d’enllumenat de gran eficiencia energética, en definitiva el desenvolupament d'un lloc amable i segur per a
la reunio i trobada de veins i visitants.

El caracter i la intencio d’aquesta actuacié es veura reforcada i complementada per la construccié de I'equipament ubicat a
I'extrem oposat a I'església.

Objectius Calendari de desplegament

Dotar Miami Platja d’un nou espai public de centralitat que 2013 Elaboracio del projecte tecnic.

fomenta la relacié i trobada entre la poblacié resident i
ocasional.

Beneficiaris
Veins del barri i visitants

Dotacio economica

Pressupost: 1.000.000 €

Financament:
Fons de Barris: 500.000 €
Aportacié ajuntament: 500.000 €

Temporalitzacié anual:
2010 2011 2012 2013 2014
0€ 0€ 0€ 400.000€ 600.000 €

2013-2014 Realitzacié de les obres.

Organisme o area responsable
Area de Serveis Territorials.

Indicadors de realitzacio

1.1: 8.800 m2 de pavimentacio nova

1.2: 80 arbres col-locats.

1.4: 20 papereres i 50 bancs.

1.7: 4.400 m2 d'espais verds creats.

5.1: 50 lluminaries instal-lades d'eficiencia energética.
8.1: area amb barreres arquitectoniques eliminades.
Indicadors de resultat/impacte

index de satisfaccio dels usuaris.

Millora de la imatge urbana.

% del nombre estimat de residents beneficiaris de I'actuacio

Y @
Emplagament al barri

Vista de I'emplagament de I'actuacio

Vista de I'emplagament de I'actuacio
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CAMP 1: MILLORA DE L’ESPAI PUBLIC | DOTACIO D’ESPAI S VERDS

SUBCAMP 1.1: Pavimentaci6 de carrers

SUBCAMP 1.2: Col-locacio6 d'arbrat per fomentar la creacio d'avingudes i passeigs arbrats

SUBCAMP 1.3: Instal-lacio d'enllumenat

SUBCAMP 1.4: Col-locacio o reposicié de mobiliari urba

SUBCAMP 1.7: Dotacié d'espais verds, inclosa la seva urbanitzacié i enjardinament

SUBCAMP 5.1: Mesures per aconseguir en els edificis i I'espai public millor eficiéncia energeética. Implantacio de les energies renovables
SUBCAMP 8.1: Eliminaci6 de barreres arquitectoniques

Actuac i6 3: Execucio de zones verdes entre  la Placa Jaen i la Placa Lliris e

Descripcié de I'actuacio '74 i}

El barri de la Florida de Miami Platja presenta una gran quantitat de zones verdes sense desenvolupar que originen un i ‘BD

greu déficit alhora de cohesionar socialment aquest nucli urba difus. r*j{D
L

Per aquest motiu, I'’Ajuntament de Mont-roig del Camp considera imprescindible crear un recorregut paral-lel a I'Av.
Barcelona que enllaci la Placa Jaen, la Placa de la Pau, la Placa de la Verge de Fatima i la Placa dels Lliris, a través
dels carrers Cuenca i Mont Blanc amb I'objectiu de connectar, mitjancant un agradable passeig, el centre del nucli urba
amb el Centre Polivalent de Miami Platja (a través de les actuacions 1i 11).

Aquesta actuacio proposa adequar les places per al bon Us dels ciutadans, millorant I'accessibilitat, eliminant les
barreres arquitectoniques existents, plantant vegetacid, incorporant mobiliari urba, instal-lant enllumenat de gran
eficiencia energeética, etc, per tal d'aconseguir uns espais de connexio i reunié amables i segurs.

Eii?\ - i

ent al barri
Objectius Calendari de desp legament #
Augmentar la preséncia de les zones verdes executades a 2010 Elaboracié del projecte técnic.
I'ambit fomentant alhora una connexio entre els centres 2011-2014 Realitzaci6 de les obres.

neuralgics de cohesi6 social existents dins del barri Florida.
Aguest passeig promocionara un canvi en les dinamiques de
mobilitat existent, modificant pautes de conductes que
suposaran un increment dels moviments a peu en detriment

del cotxe.
Beneficiaris Organisme o area responsable
Veins del barri Area de Serveis Territorials.
Dotacié economica Indicadors de realitzacio
Pressupost: 870.000 € 1.1: 17350 m2 de superficie tractada .
Finangcament 1.2: 200 arbres col-locats.
Fons de Barris: 435.000 € 1.3: 120 fanals instal-lats
Aportacié ajuntament: 435.000 € 1.4: 30 papereres i 50 bancs, 5 fonts col-locades.
1.7: 17350 m2 d'espais verds creats.
5.1: 135 lluminaries instal-lades d'eficiencia energética.
8.1: puntuals barreres arquitectoniques eliminades.
Temporalitzacié anual: Indicadors de resultat/impacte
2010 2011 2012 2013 2014 index de satisfaccié dels usuaris.
93.415€ 94.295€ 119.060€ 278.182,5€ 285.047,5€ Millora de la imatge urbana. 3 - : ; Y ,
% del nombre estimat de residents beneficiaris de ot = D ' ; R
l'actuacio g § g
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Vista Carrer Montblanc
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CAMP 2: REHABILITACIO | EQUIPAMENT DELS ELEMENTS CO L-LECTIUS DELS EDIFICIS

Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

SUBCAMP 2.2: Reparacio de cobertes
SUBCAMP 2.3: Reparacio de faganes
SUBCAMP 2.4: Millora de les instal-lacions comunes d'aigua, gas, electricitat, telefon i noves tecnologies

Actuacio 4 i5: Rehabilitacié d'elements comuns dels blocs d'habi tatges i Punt d’'informacié

Descripci6 de I'actuacié

Un gran percentatge de les edificacions plurifamiliars que es concentren al llarg de I'Av.Barcelona son de baixa
qualitat constructiva. L'envelliment i les manipulacions d'Us (tancament de balcons, instal-lacions d'aparells d'aire
condicionat i antenes, etc), demanen inversions de manteniment i rehabilitacioé dels seus elements comuns (faganes,
cobertes, escales i patis) per tal de millorar les condicions d’habitabilitat, de seguretat en I's i el paisatge urba de tota
I'area a intervenir aixi com I'adequacié dels vestibuls i la instal-lacié d’ascensors per tal de millorar I'acessibilitat.

Es pretén difondre a través d’una campanya d’informacié entre els veins afectats i de suport a la presa de decisions
en relacio a les intervencions per tal d’aconseguir realitzar el dictamen técnic necessari per a la sol-licitud prévia, que
permetria sol-licitar els ajuts atorgats per la Generalitat, o per elaborar el projecte técnic per a la realitzacié de les
obres. S’instal-lara un punt d’informacié ubicat a les oficines municipals de Miami Platja.

Obijectius Calendari de desplegament

Millorar les condicions d’habitabilitat dels edificis. 2009 Creacio del Punt d’Informacio

Millorar I'accessibilitat dels edificis mitjancant la 2010 Inici de la campanya informativa i elaboraci6 dels
instal-lacié d'ascensors. projectes técnics

Millorar el paisatge urba de la zona. 2011-2013 Desplegament d’ajuts.

Beneficiaris Organisme o area responsable

Residents en els edificis amb problemes d’accesibilitat, Area de Serveis Territorials.
estructurals i de rehabilitacio.

Dotacio economica Indicadors de realitzacio
Pressupost: 220.000 € 2.2: Nombre de dictamens (TEDI) o projectes técnics
Finangcament realitzats.

Fons de Barris: 110.000 € 2.3: Nombre d’ edificis rehabilitats.

Aportacié ajuntament: 110.000 € 2.4: Nombre de consultes realitzades al punt d’informacio
Temporalitzacié anual Indicadors de resultat/impacte

2009 2010 2011 2012 2013 Millora de l'accessibilitat, de les condicions d’habitabilitat,

70.000€ 20.000 € 25.000€ 40.000€ 65.000€ qualitat i seguretat dels edificis.

Millora de [lautoestima general del barri i grau de
satisfaccio dels usuaris directes.
Millora de la imatge urbana.
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CAMP 3: PROVISIO D'EQUIPAMENTS PER A L'US COL-LECTI U

Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

SUBCAMP 3.3: Creaci6 de nous equipaments

Descripci6 de 'actuacio
La Florida, barri de Miami Platja, té un important déficit en equipaments, que es concentren a I'extrem més a migdia
i ponent de I'ambit.

Es proposa la creacié d'un nou equipament en la parcel-la situada entre I'Av. Saragossa i els carrers Diputacio i
Gran Canaries (a l'illa on actualment hi ha I'església), zona d'una gran centralitat dins I'area de intervencid. Es fara
un edifici de multiples usos socials que doni cabuda a diferents entitats orientades al sector més jove, un mini-
teatre, aixi com una biblioteca i mediateca. Caldra definir i concretar un programa funcional que respongui a les
necessitats i expectatives d’aquest sector que actualment desenvolupa la seva activitat a I'equipament situat a
I'Avinguda Malaga i carrer Soria, i que es destinara completament per a la gent gran.

Aquest equipament juntament amb la urbanitzacié del gran buit urba al que dona facana vol ser un pol d’atraccié,
de trobada, de moviment, en definitiva un nou lloc de centralitat de Miami Platja.

Objectius Calendari de desplegament
Augmentar el nivell dotacional de I'area, déficit historic 2012 Elaboracié del projecte tecnic.

de Miami Platja.
Millorar la cohesio social de la poblacié.

Beneficiaris
Veins del barri

Dotacio economica

Pressupost: 2.400.000 €

Financament
Fons de Barris: 1.200.000 €
Aportacié ajuntament: 1.200.000 €

Temporalitzacié anual
2012 2013
1.355.400 € 1.044.600 €

2013 Realitzacié de les obres.

Organisme o area responsable
Area de Serveis Territorials.

Indicadors de realitzacié
3.3: 1.500 m2 d'equipament creat

Indicadors de resultat/impacte

Usuaris atesos per I'equipament

% de la poblacio coberta per I'equipament
index de satisfaccio dels usuaris

Llocs de treball creats/mantiguts

Nous serveis generats en I'area beneficiada

/&

Eﬁplagament al barri

Vista de l'estat actual de I’emplagarhent
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Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

CAMP 3: PROVISIO D'EQUIPAMENTS PER A L'US COL-LECTI U

SUBCAMP 3.2: Rehabilitaci6 integral d'edificis per a I'is com a equipament SUBCAMP 3.3: Creaci6 de nous equipaments

Actuacio 7 : Millores en els equipaments esportius

Descripci6 de I'actuacié

Dins de les millores dels equipaments existents es planteja la oportunitat de convertir I'actual camp de futbol de sala i
el poliesportiu en un parc esportiu que respongui a les expectatives dels veins i doni un servei més ampli, amb uns
usos més actuals.

L'actuacié suposaria una petita ampliacié de I‘actual poliesportiu, la reforma i adequacié dels vestidors existents, amb
certs problemes d'humitats i de consolidacié de sols, la construccié d’'un camp de futbol 7 amb paviment de gespa
artificial i d’'una piscina descoberta d’'uns 25x12 m.

Les noves instal-lacions garantirien I'eficiencia energética a nivell luminic i suposarien una disminucié del consum
d'aigua actual, ja que no disposen d'aixetes temporitzades.

Obijectius Calendari de desplegament
Qualificar un equipament esportiu per tal de fomentar les 2013 Elaboracié del projecte técnic.
relacions entre les residents. 2014 Realitzacio de les obres.
Aprofitament dels recursos mitjancant instal-lacions

eficients

Beneficiaris Organisme o area responsable

Usuaris de les instal-lacions especificament i residents del Area de Serveis Territorials.
barri en general.

Dotacié economica Indicadors de realitzacio

Pressupost: 900.000 € 3.2: 150 m2 de vestidors reformats

Finangcament 3.2: 3500 m2 de superficie esportiva renovada Vista de I'actual camp de fatbol
Fons de Barris: 450.000 € 3.3: construccié d’'una nova piscina P

Aportacié ajuntament: 450.000 €

Temporalitzacié anual Indicadors de resultat/impacte
2013 2014 Usuaris atesos per I'equipament
600.000 € 300.000 € % de la poblacié coberta per I'equipament

index de satisfaccié dels usuaris
Llocs de treball creats/mantiguts
Nous serveis generats en I'area beneficiada

e ———

o W)

Vista de I'edifici del Poliesportiu Municipal
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CAMP 3: PROVISIO D'EQUIPAMENTS PER A L'US COL-LECTI U

Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

SUBCAMP 3.1: Adequacio de locals per a I''s com a equipaments

SUBCAMP 7.3: Programes de foment del treball.

SUBCAMP 7.4: Programes de foment de la integracio social i cultural per aconseguir millor qualitat de vida al barri.

Descripci6 de I'actuacié

L'actuacié proposa la reforma interior de I'edifici que actualment conté el consultori de salut, ja que actualment existeix
un nou CAP situat a I’Avinguda Barcelona, enfront de la Plaga Jaen..

L'edifici, de propietat municipal, consta de planta baixa i es destinara a escola de musica.

Cal destacar que aquest equipament es vincula al nou eix d'equipaments que conformen el nou CAP del municipi, el
casal de gent gran i la cornisa d'usos esportius i educatius a l'altre extrem.

Obijectius
Augmentar el nivell dotacional del municipi

Beneficiaris
Veins del barri

Dotacio economica

Pressupost: 365.000 €

Financament
Fons de Barris: 182.500 €
Aportacié ajuntament: 182.500 €

Temporalitzacié anual
2012 2013
115.000 € 250.000 €

Calendari de desplegament
2012 Elaboracio del projecte técnic.
2013 Realitzacid de les obres.

Organisme o area responsable
Area de Serveis Territorials.

Indicadors de realitzacio

3.1: 1 equipament rehabilitat

3.1: 365 m2 d'equipament rehabilitat

7.3: nombre de cursos de impartits i d'alumnes inscrits i
formats.

7.4: nombre de cursos i programes d'insercié i acolliment
desenvolupats i de persones assistides.

Indicadors de resultat/impacte

Usuaris atesos per I'equipament

% de la poblacio coberta per I'equipament
index de satisfaccio dels usuaris

Llocs de treball creats/mantiguts

Nous serveis generats en I'area beneficiada

s
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Vista de I'edifici

B

Vista de I'edific les actuals oficines municipals
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Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

CAMP 4: INCORPORACIO DE LES TECNOLOGIES DE LA INFOR MACIO ALS EDIFICIS

SUBCAMP 4.2: Aules d’informatica i de noves tecnologies

Actuacio 9. Aula de noves tecnologies
Descripci6 de I'actuacio

Les noves tecnologies ofereixen un enorme ventall de possibilitats en el mén de la informacio i de la participacio ciutadana, i el coneixement sobre el seu Us
ha esdevingut indispensable per a la integracio social, cultural i laboral de les persones. La Florida i Miami Platja és una zona de concentracio de poblacié en
risc d’exclusio social i nivell formatiu baix i no té cap servei orientat a la formacio sobre la nova societat de la informacié. El projecte planteja la creacié d'una
aula de noves tecnologies destinada a evitar el risc d’estratificacid digital entre la poblacio del barri, a I'antic CAP de Miami Platja, dins I'ambit dintervencio,
considerant I'alfabetitzacié digital com un procés d'aprenentatge col-laboratiu que va més enlla de la formacié instrumental en informatica per tal
d’acompanyar les persones que participen a fer el seu procés particular i col-lectiu de recongixer i assimilar els nous models comunicacionals, informacionals
i relacionals de la societat en xarxa. El servei s’estructura sobre els segiients eixos: a) és una plataforma per a la participacié de la ciutadania; b) és una eina
instrumental amb caracter introductori a les TIC, c) és un recurs que facilita la integracié social i laboral, obert a tota persona que ho desitgi; i d) és un espai
de promoci6 de la creativitat i la innovacié de la cultura i I'esbarjo.

El programa preveu adequar un espai que allotgi I'aula de noves tecnologies i adquirir el material informatic, aixi com contractar un técnic que organitzi i
dinamitzi els serveis que ofereixi aquest programa. Més concretament, el técnic realitzara les seglients funcions: orientacié técnico-pedagogica i atencié
personalitzada a les persones i entitats usuaries del servei; definicié de continguts especifics en funcidé de les necessitats detectades i execucié de les
accions pertinents; creacié d'instruments tecnologics, materials pedagogics i espais digitals per la informacio i la participacio; disseny dels instruments de
seguiment i avaluacio dels grups i les activitats; definir les politiques de difusio de les iniciatives del centre per tal de qué arribin a la poblacié potencialment
usuaria; mantenir els espais de coordinacio amb els Serveis Municipals, amb els altres programes del projecte d'intervencié integral, i amb altres iniciatives
gue es duguin a terme al barri i el municipi.

Objectius Temporalitzacié anual

a) Alfabetitzacio digital de la poblacié del barri, en especial els joves, la 2011 2012 2013 2014
ent gran, els nouvinguts i totes aquelles persones que no tenen mitjans L

genm g uvinguts | queties p au " Sou del técnic _€ 15000€  15.000€  15.000 €

propis per a accedir a les noves tecnologies. Ad 5 del local  65.000 € € s €

b) Donar a coneixer el mén digital i les oportunitats que aquest ofereix. ! mi?;ﬁgll?nfc?rmoz;ﬁ: ' ) ) )

c) Desenvolupament d’habilitats i capacitats que facilitin la integracié social

) P P a g Total 65.000€ 15.000€  15.000€  15.000 €

i laboral dels usuaris.
d) Foment de la participacié ciutadana de forma que aquest recurs sigui un

instrument per a tota comunitat que s’adapti a la realitat dels veins, entitats Calendari de desplegament

i serveis de la zona. 2011
o Adequaci6 del local i adquisicié dels equips informatics
Beneficiaris Contractacio del tecnic
_ o . 2011-2013
Ciutadans i entitats del barri. Organitzacid dels cursos i activitats

_ . Seguiment dels resultats
Organisme o area responsable

Indicadors de realitzacio

Area de Serveis a les Persones de I'Ajuntament de Mont-roig del Camp - .
- Aula habilitada, Tecnic contractat

Dotacié economica - N° d’activitats realitzades

Pressupost: 100.000 € Indicadors de resultat/impacte

Financament: Fons de Barris (50.000 €)

- index d tisfaccio del is.
Aportacié ajuntament (50.000 €) ndex de satistaccio dels usuaris

- Millora de les habilitats informatiques de la poblacié.
- Millora de la integracio social i laboral de la poblacié en situacié de vulnerabilitat.
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Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

CAMP 5: FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPA MENT URBA

SUBCAMP 5.1: Mesures per aconseguir en els edificis i en I'espai public millor eficiéncia energética
SUBCAMP 5.2:Mesures per aconseguir en els edificis i en I'espai public I'estalvi en el consum d’aigua
SUBCAMP 5.3: Mesures per aconseguir en els edificis i en I'espai public el reciclatge de residus

Actuacio10. Campanya de sensibilitzacio ambiental
Descripci6 de I'actuacio

La nostra actitud i la nostra conducta cap a la sostenibilitat és un assumpte personal, intransferible i intim. Podem enganyar a tots, excepte a
nosaltres mateixos, perqué la questi6 ambiental és una giestid de presa de decisions: Vull, llavors puc; reflexiono, llavors faig. Coneixements,
percepcions, conductes i actituds son dimensions que, en conjunt, conformen el concepte de consciéncia. La consciéncia contribueix a la formacié
integral de la persona, a la seva educacio a tots els nivells. Aixi doncs, 'educacié ambiental ha de ser 'activador de la consciéncia ambiental de la
persona.

En el marc de preservar el medi i conscienciar la ciutadania, es pretén portar a terme tallers i campanyes de sensibilitzacio ambiental amb el fi que
activin la consciencia ambiental dels veins i veines de I'ambit d’intervencio, en especial la poblacié infantil conjuntament amb el CEIP Joan Mir6. Les
accions seran:
- Campanya per fomentar la recollida selectiva: es tracta de sensibilitzar la poblacié resident de la importancia de realitzar una recollida
selectiva, emfatitzat la realitzada per I'’Ajuntament arrel de la intal.lacié dels nous contenidors soterrats.
- Campanyes de prevencié de residus: es pretén implicar als establiments comercials en practigues ambientals correctes, i molt
especialment en la reduccid dels residus comercials
- Campanya d’estalvi de l'aigua: es tractaria donar consell practics que es poden aplicar diariament en casa per poder estalviar aigua, a la
vegada que indicar els beneficis d’estalvi de cadascuna de les accions recomanades. Aix0 resulta important degut al gran consum d’aigua
deguda a la tipologia d’edificacions del barri on hi ha presents moltes piscines i jardins de gespa.
- Campanya d'estalvi d’energia: donar una série de consell i informacions amb trucs i habits que permeten estalviar energia sense suposar
un gran esforg fara a les persones ser conscients que de manera facil poden obtenir un important estalvi energetic i economic.
- Campanya de sensibilitzacié contra els abocadors incontrolats: A la diagnosis s’ha fet esment de la importancia dels abocadors incontrolats
a Miami. Si bé aquest abocadors no estan dins de I'ambit, una part de la poblacié que aboca els residus en aquestos si que resideixen en
I'ambit. Per aquest motiu es important actuar sobre la sensibilitzacio en prevenir i evitar els abocaments incontrolats en diferents punts i fins i
tot intentar realitzar alguna campanya de neteja d’aquest abocadors, com ja esta realitzant I’Ajuntament.
- Programa d’educacié ambiental a I'escola: desenvolupar un programa d’educacié ambiental a I'escola es de vital importancia per completar
I'educacié dels infants. La conscienciacié ambiental dels joves resulta important ja que aquests son el futur del barri i s6n una bona eina per
incidir en la conscienciacio dels pares.

Objectius Temporalitzacié anual

a) Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre la importancia 2011 2012 2013 2014
d’'aprofitar els recursos naturals de manera racional.

b) Aconseguir inculcar habits més sostenibles entre la ciutadania. Edicio i publicacio

c) Completar la formacié académica dels escolars del barri amb de fulletons 22.500 € 22.500 € 22.500 € 22.500 €
I'educacié ambiental. Total 22.500 € 22.500 € 22.500 € 22.500 €
Beneficiaris Calendari de desplegament

Residents del barri 2011-2014

Preparacio i desenvolupament de les diferents campanyes
Organisme o area responsable

Indicadors de realitzacio
Area de Serveis Territorials de I'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

- Nombre de campanyes realitzades.
Dotacié econdomica - Nombre de fulletons impresos.

- Nombre d’alumnes assistents a les classes

Pressupost: 90.000 €
Financament: Fons de Barris (45.000 €) Indicadors de resultat/impacte
Aportacié ajuntament (55.000 €)
- Augment del reciclatge.
- Disminuci6 de residus generats.
- Disminuci6 del consums d’energia energia i d'aigua.
- Reduccio de la presencia d'abocadors.
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Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

CAMP 5: FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPA MENT URBA

SUBCAMP 5.4: Foment de la mobilitat sostenible: formacid de carrils bici i nous itineraris de vianants

Actuacio 1 1: Implantacié d'un carril bici

Descripci6 de I'actuacié

L’extrema planeitat de I'emplagcament, aixi com I'existéncia d’'uns sobredimensionats carrers fan del barri Florida un

lloc ideal per a plantejar un carril bici.

En la decisio de millorar els espais de circulacio i convivencia en tota I'area d’actuacio, i aprofitant la necessitat de
reurbanitzar la zona pel seu estat deteriorat, aquesta actuacio pretén potenciar la mobilitat sostenible adequant I'espai // =
per a la circulacié d’aquest tipus de vehicles i garantitzar un espai segur i protegit als usuaris, molt beneficiés en un i
teixit de densitat mitja-baixa on els desplacaments de curta-mitja distancia sén molt frequents.

La creacié d'un circuit tancat de carril bici que nodreixi la zona des dels carrers amb direccions paral-lela a eixos
principals perd d’'un caracter més amable, contaminats de zones verdes i que conecten la xarxa d’equipaments
publics, es vol formalitzar, més que definint un carril Gnic d’'ds exclusiu, facilitant la circulacié a zones i encreuaments
perillosos, amb una bona senyalitzacié, amb la ubicaci6 de diferents zones per aparcament.

Cal assenyalar que I'actuacio també contempla la realitzacié d’'una campanya de foment de I'us de la bicicleta al barri.

Obijectius
Potenciar la mobilitat sostenible dins I'ambit d’actuacié

Beneficiaris
Veins del barri.

Dotacié economica

Pressupost: 140.000 €

Finangcament
Fons de Barris: 70.000 €
Aportacié ajuntament: 70.000 €

Temporalitzacio anual
2012 2013 2014
40.000 € 50.000€ 50.000 €

|
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Calendari de desplegament
2012 Elaboracio del projecte técnic i inici de les obres.
2013-2014 Continuacio i finalitzacié de les obres.

Organisme o area responsable
Area de Serveis Territorials.

Indicadors de realitzacié
5.4: 3400 m de carril bici.
5.4: 15 aparcaments de bicicletes.

Indicadors de resultat/impacte

index de satisfaccio dels usuaris.

Millora de la imatge urbana.

Reduccio en I'lis del cotxe dels residents.

56



Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

CAMP 6: EQUITAT DE GENERE EN L'US DE L'ESPAI URBA | DELS EQUIPAMENTS

SUBCAMP 6.2: Programes i tallers de participacié en el disseny de les ciutats sota la perspectiva de génere
SUBCAMP 7.3: Foment del treball

Actuacié 12. Programa Dones i cooperativisme
Descripci6 de I'actuacié

Al barri hi ha un nombros col-lectiu de dones en situacié de risc d’exclusio social. Es tracta sobretot de dones grans, dones immigrants i dones que
no estan inserides en el mercat laboral formal i que treballen a casa fent feines domestiques que no estan reconegudes. Una bona manera de
reconeixer aquesta feina doméstica i professionalitzar-la es a través del sector emergent de serveis a les persones, especialment él subsector de
serveis d’atencié a la dependéncia, principalment gent gran. Uns serveis a les persones que s’ha d’entendre de forma integral, tant atencié social,
com sanitaria, com educativa, com d’oci i turisme, com immobiliaria, d’assegurances, etc., especialment cercant la qualitat i qualificacié. Aquest
sector, especialment el d’atencié a gent gran, actualment esta demandant ma de obra, de diferents nivells de qualificaciom, tots ells amb un grau
elevat de seguretat.

Les oportunitats territorials que ofereix aquest sector emergent reclama comencgar a posicionar-se. Aixi el projecte preveu implementar un programa
per tal d’informar, sensibilitzar i animar al col-lectiu de dones de I'ambit per a que apostin per a dedicar-se, bé com a emprenedores bé com a
treballadores, a aquest sector. Amb la millora de les competéncies i del nivell d’'autonomia economica de les dones, es pretén per un costat fomentar
el treball femeni de qualitat i emprenedor i per I'altra diversificar le’conomia del barri. Donat el sector i el col-lectiu, es fara un especial émfasi en el
foment del cooperativisme. Aquest programa anira complementat de manera important pel programa de Treball als Barris.

El programa vol realitzar accions orientatives sobre les dones del barri:
- Contractar un/atécnic/a que es dediqui a temps complert a la dinamitzacié del programa
- Fomentar una millor qualificacié i formacié entre el sector femeni. Sera important donar facilitats i incentius a les dones perqué puguin
formar-se (pagar el transport public, xecs cangurs...)
- Dinamitzar la creaci6é de cooperatives: incentivar la creacié de nous negocis ajudant i assessorant en tots els tramits de creacié, realitzar
un seguiment de les noves empreses i ajudar la seva promocio...

Objectius Temporalitzacié anual

a) Fomentar la millora de la formaci6 i ocupacid de les dones i la seva 2011 2012

autonomia economica dins la familia.

¢) Incentivar la creacié de cooperatives de dones en el sector del servei a Sou del técnic 40.000 € 40.000 €

les persones Pla d’acci6 25.000 €

d) Diversificar I'economia del barri Foment formacié 20.000 € 20.000 €
Creacio empreses 10.000 € 30.000 €

Beneficiaris Material 5.000 € 10.000 €
Total 100.000 € 100.000 €

Dones residents al barri.
Calendari de desplegament
Organisme o area responsable

Area de Serveis a les Persones de I'Ajuntament de Mont-roig del Camp 2011-2012
Organitzacio de les activitats
Dotacié economica Seguiment dels resultats
Pressupost: 200.000 € Indicadors de realitzacio
Financament: Fons de Barris (100.000 €)
Aportacié ajuntament (100.000 €) - Tecnic contractat

- Nombre d’atencions realitzades

Indicadors de resultat/impacte

- index de satisfaccio de les dones participants i de les associacions.
- Nombre d’empreses generades.
- Nombre de llocs generats
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Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

CAMP 6: EQUITAT DE GENERE EN L'US DE L’'ESPAI URBA | DELS EQUIPAMENTS

SUBCAMP 6.3: Programes i tallers de participacié en el disseny de les ciutats sota la perspectiva de génere

Actuacio 13 Incorporacié de criteris de genere

Descripci6 de I'actuacio

El programa vol crear un equip de treball, sota la perspectiva d’equitat de génere, que estableixi els criteris a seguir relacionats amb el model urba i
amb la incorporacio i visibilitat de les dones, en relacié al projecte en general i als seus programes en particular.

Cada programa incorporara en el seu desenvolupament uns criteris per assegurar diferents aspectes que garanteixin I'equitat de génere, ja sigui en
temes de seguretat, d'accessibilitat, de preséncia de les dones, de participacié en general. Aquest programa és mostra com a transversal al
programes urbanistics

El programa constara de diverses fases:

Fase 1.Treball intern interdisciplinar dins de I'Ajuntament per determinar les limitacions i potencialitats técniques a tenir en compte per
estudiar la incorporacio dels criteris d'equitat de genere, en les actuacions d'espai public i equipaments contingudes en el PII.

Fase 2. Diagnosi incorporant la perspectiva de genere(3/4 mesos): Aquesta diagnosi es realitzara per part d'un equip professional. De
manera paral.lela es treballaria amb grups de discussié formats per dones i homes que avaluaran les dificultats que tenen per al
desenvolupament de la vida quotidiana.

Fase 3. Taller participatiu.

Fase 4. Estudi de programacio de I'equipament o de I'espai public per a determinar els usos

Objectius Temporalitzacié anual
a) Incorporar els criteris de genere al model urba del barri 2010 2011 2012 2013 2014
b) Assegurar una visi6 transversal d'igualtat de genere en el conjunt Col.laboraci6 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000¢€
dels programes del projecte externa
Beneficiaris Total 1.000€ 1.000€ 1.000 € 1.000€ 1.000¢€
Veines i veins residents al barri. Calendari de desplegament
2010
Organisme o area responsable Creacio del grup de treball i del métode de treball.
Area de Serveis a les Persones de I'Ajuntament de Mont-roig del Camp 2011-2014

Aplicacio dels criteris als diferents programes. Seguiment de I'aplicacié i avaluacio
Dotacié economica

Indicadors de realitzacio
Pressupost: 5.000 €
Financament: Fons de Barris (2.500 €) - Grup constituit
Aportacié ajuntament (2.500 €) - Criteris definits
- Nombre de programes amb els criteris incorporats

Indicadors de resultat/impacte

- Grau de satisfaccio de les dones en la implementacié dels criteris.
- Avaluacio positiva de les dones de la definicié i de la implementaci6 dels criteris
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CAMP 7: PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANISTICA| ECONOMICA DEL BARRI

Projecte d'intervenci6 integral a la Florida

SUBCAMP 7.4: Programes de foment de la integracio social i cultural per a aconseguir millor qualitat de vida al barri

Actuacio 14. Foment de dinamiques comunitaries en t

Descripci6 de I'actuacié

emps de crisi

Accelerat per la nova conjuntura economica, hi ha a I'ambit d'intervencié un creixent nombre de families amb precarietat econdmica. L’Ajuntament,
en col-laboracié amb entitats com la Fundacio Clariana, ha engegat programes de cobertura d’aquesta necessitat, com un Banc d’Aliments i Roba.

El Pla de Barris pretén complementar aquestes iniciatives amb la generacié de noves dinamiques comunitaries de cohesidé social i construccié
d’identitat de barri. En époques de dificultats econdmiques, aquesta innovacié ha de permetre la crecié de nous marcs conceptuals col-lectius
d’ajuda mutua, d’autovaloraci6 positiva, de sentiment de capacitat del barri de sortir-se’n conjuntament.

Aguesta dinamica creativa es desenvolupara a través de la metodologia d’Investigacio-Accio Participativa. Arran de la resolucié de problemes, els
investigadors i els actors del problema acaben generant un model i un coneixement, que es pot capitalitzar en forma d'aportacié6 al mén del
coneixement. Per aix0, aquest programa es coordinara amb el mén de la investigacio aplicada.

S’espera la creacié de mecanismes comunitaris com un pla de voluntariat (organitzacié per col-laborar en les diferents tasques que es vagin
generant, com podria ser la recaptacié d'aliments, I'emmagatzemmatge, la distribucio dels mateixos, la difusi6 en campanyes, la gestio dels
recursos, la recopilacié de base de dades, etc) i la creacié d’'una taula de responsabilitat social del barri, de deteccio i cobertura de necessitats

socials emergents.

Finalment. tota aquesta actuacié pot servir per reactivar processos economics en concepte d’insercio laboral amb noves vies per fer desenvolupar

tasques laborals als aturats del barri.

Objectius

a) Coneixer la problematica del col-lectiu amb risc social del barri.
b) Fomentar la integracio social de les persones.

c¢) Aprendre i desenvolupar noves dinamiques comunitaries
Beneficiaris

Poblacié resident al barri i del municipi en general.

Organisme o area responsable

Area de Serveis a les Persones de I'Ajuntament de Mont-roig del
Camp.

Dotacié economica
Pressupost: 160.000€

Finangcament: Fons de Barris (80.000 €)
Aportacié ajuntament (80.000 €)

Temporalitzacio anual

2010 2011 2012 2013
Sou del personal 15.000€ 30.000€ 30.000 € 30.000 €
Material - 6.250 € 6.250 € 6.250 €
Total 15.000€ 36.250 € 36.250€ 36.250 €

Calendari de desplegament

2010-2011
Contractacio del personal

2011-2013

Posada en funcionament del programa
Deteccid de necessitats i tasques d’orientacio
Confeccié de models a partir de proves pilot
Seguiment dels resultats

Indicadors de realitzacio

- Professionals contractats.
- Nombre de persones ateses.
- NUmero de proves pilot

Indicadors de resultat/impacte

- index de satisfaccio dels usuaris.

- Millora de la integracio de les persones a la vida social
i I'tis dels recursos i serveis del barri i el municipi.

- Millora de la cohesié social del barri.

2014

30.000 €
6.250 €
36.250 €

BANC D'ALIMENTS
de Catalunya
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SUBCAMP 7.4: Programes de foment de la integracio social i cultural per a aconseguir millor qualitat de vida al barri

Actuacio 15. Programa d’integracio i socialitzacioé d e les persones nouvingudes
Descripci6 de I'actuacié

Degut a les seves caracteristiques, Miami Platja i, per tant, la Florida és una zona de concentracié de poblacié immigrant i conté un alt percentatge
de persones d'origen extracomunitari. Tot i que ha frenat en sec l'arribada de noves persones, els que ja hi viuen tenen necessitats d'integracio, i
més se n'esperen donada la precarietat del mercat laboral. Un dels principals contactes de les persones immigrants amb I'administracié local es
dona a I'oficina d’atenci6 al ciutada i de accio social |, situada a les dependéencies de I’Ajuntament a Miami Platja.

Es preveu assignar un espai per al desenvolupament d’aquest programa a l'oficina d’atencié al ciutada, dotat dels recursos humans necessaris, per
tal de donar servei a aquestes persones nouvingudes. S'han previst les segiients activitats:

- Servei d'integracio: entrevistes d’'orientacio i seguiment de les persones contactades. En cas de detectar necessitats especifiques, aquestes
es derivarien als respectius serveis municipals. Aquest servei pretén establir un contacte especial i personal amb els les persones
immigrants, detectar possibles necessitats i oferir-los informacié sobre els diferents recursos i serveis als quals poden accedir tant al barri
com a la resta del municipi, per tal d’'orientar-los i facilitar la seva integracié. També es proposa establir un circuit que permeti fer un
seguiment especific per a aquestes persones.

- Suport especialitzat als técnics de I'oficina d’atencié al ciutada. En especial, s’assesorara als técnics que es troben en el “front-office” i que
atenen en primera instancia als ciutadans. Pretenem que amb aquesta actuacié es millori significativament la qualitat de I'atencié al ciutada.

- L’elaboracié i edicié de material informatiu i d'orientacié, que es distribuira a les persones ateses.

Objectius Temporalitzacié anual
a) Facilitar l'acollida de les persones nouvingudes al barri. 2011 2012 2013 2014
e e e o | SOUCSlecrc  25000¢  25000€ 25000 25000
orientar-los cap als serveis municipals adients Material 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

P P ' Total 30.000€ 30.000€  30.000€  30.000€
Beneficiaris Calendari de desplegament
Poblacié d’origen estranger resident al barri. 2010

Seleccié del tecnic i confeccié del projecte d’acollida i integracié

Organisme o area responsable 2011-2014

Area de Serveis a les Persones de I'Ajuntament de Mont-roig del
Camp.

Dotacié economica
Pressupost: 120.000 €

Financament: Fons de Barris (60.000 €)
Aportacié ajuntament (60.000 €)

Posada en funcionament del programa
Deteccid de necessitats i tasques d’orientacio
Seguiment dels resultats

Indicadors de realitzacio

- Tecnic contractat.

- Nombre de persones ateses.
Indicadors de resultat/impacte

- Index de satisfacci6 dels usuaris.

- Increment de la participacio de les persones nouvingudes a la vida social
i I'tis dels recursos i serveis del barri i el municipi.

- Percepcio de la millora de la cohesié social del barri.
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SUBCAMP 7.4: Programes de foment de la integracio social i cultural per a aconseguir millor qualitat de vida al barri

Actuacio 16. Joves i el seu compromis amb el futur de Miami
Descripci6 de I'actuacié

Aquest projecte considera que per tal d’'impulsar un procés de regeneracio urbana i construir un model de barri amb un projecte col-lectiu cal que els
joves participin en la vida social com a membres de ple dret, amb capacitat d’'influéncia i decisi6. Actualment resulta de vital importancia mobilitzar a
aquest joves per tal que es comprometin en el futur del barri. Per aixd cal reconeixer-los com un col-lectiu de futur, que té interessos especifics,
necessitats i problemes concrets, amb una estética i preferencies diferenciades de la resta de col-lectius.

Miami Platja és el nucli de Mont-roig del Camp que té un major percentatge de poblacié jove, i també un dels que presenta una major proporcioé de
persones immigrants, moltes d’elles joves, que presenten un risc d'exclusié per motius de diferéncies econdmiques, racials, religioses, etc. Cal
destacar la presencia de problemes relacionats amb I'aprenentatges i el baix nivell educatiu degut a I'abandonament dels estudis per anar a
treballar. També hi ha una manca de mobilitat degut a la manca de transport public eficient.

El barri compta des de fa poques setmanes amb un Casal de Joves dins I'ambit del Pla. Aquest projecte preveu contractar un técnic/educador de
carrer que, tenint com a referencia aquest Casal i amb el projecte de nou equipament al centre de Miami (una altra actuacié d’aquest Pla) es posi en
contacte amb els grups de joves del barri, detecti quins son els seus interessos i necessitats, els doni informacio sobre recursos disponibles al
municipi, els ofereixi ajuda i orientacié, en especial en temes laborals i de formacié i gestioni possibles conflictes. El seu objectiu principal sera
canalitzar de manera positiva les seves inquietuds mitjancant I'organitzacié d’activitats diverses amb un nivell d’autogestié creixent i amb una
voluntat d’'arribar, al final del Pla de Barris, a concretar consensuadament amb ells els reptes de la Florida i de Miami i la seva visié estrateqgica del
futur en aquest barri.

Objectius Temporalitzacié anual
a) Fomentar la implicacio dels i les joves en la construccio del barri, 2011 2012 2013 2014
dissenyant amb ells activitats que canalitzin de manera positiva les
seves inquietuds. Sou dels tecnics 30.000 €  30.000 € 30.000 € 30.000 €
b) Detectar i atendre les necessitats de la poblacié jove del barri. Material 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 €
¢) Fomentar la interaccio entre els joves superant els estereotips de Total 37.500 € 37.500 € 37.500 € 37.500 €
génere, d’'origen, de classe social, etc.
d) Fomentar I'establiment d’habits saludables. Calendari de desplegament
e) Intentar fomentar la formacio reglada per tal que els joves tinguin
més i millors possibilitats laborals futures 2010
Seleccio del técnic dinamitzador/educador de carrer
Beneficiaris 2011-2014
Dinamitzaci6 del Casal de Joves
Joves del barri. Deteccid de necessitats i tasques d’orientacio dels joves
Organitzacio d’'activitats
Organisme o area responsable Seguiment dels resultats
Area de Serveis a les Persones de I'Ajuntament de Mont-roig del Indicadors de realitzacio
Camp.

- Técnics contractats

Dotacié economica - Nombre d’activitats organitzades
- Nombre de joves participants

Pressupost: 150.000 €

Financament: Fons de Barris (75.000 €) Indicadors de resultat/impacte

Aportacié ajuntament (75.000 €)

- index de satisfaccio dels joves participants.
- Millora de la cohesié social del barri.

Usuaris del nou Casal de Jowes de Miami. Anod Municigal
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SUBCAMP 7.2: Programes de promocio local i turistica

Actuacié 17. Taula de turisme de qualitat - dinamit  zacio col-laborativa
Descripci6 de I'actuacié

El turisme és un dels pilars de I'economia de Mont-roig del Camp, de Miami Platja i de la Florida. No obstant, el sector presenta una série de déficits sobre els
quals el projecte pretén actuar, entenent que es tracta d’'una activitat economica important que actua com a motor de I'economia local, empenyent altres
activitats. El sector turistic de Miami Platja presenta una série de problematiques com son:
— L’estacionalitat. Es tracta d’'un model forca estacional basat en el turisme de sol i platja tipicament estival. Aixd marca un gran contrast hivern-estiu i és
especialment significativa la manca d’ingressos de moltes families durant I'hivern per la falta de treball.
— L'estancament de I'oferta. Existeix una manca de modernitzacio i manteniment d’infraestructures, essent especialment important la falta d'una adequada
senyalitzacio turistica.
— La poca diversificacié de I'oferta. L'oferta es concentra en campings o segona residencia i a més I'oferta d'activitats que poden realitzar els turistes
durant la seva estada no és gaire amplia.
— La poca estratégia conjunta coma territori, en el que I'estratégia conjunta pot aportar salts de creixement i competitivitat que no pot I'estratégia individual.

En aquest sentit el sector turistic de Miami Platja necessita una empenta que li permeti adaptar-se a les exigéncies de la demanda i poder competir amb els
nuclis propers. Actualment el turisme es mostra com un activitat de vital importancia per al desenvolupament local en la conjuntura economica actual en la que el
sector motor, la construccio, ha perdut molta for¢a. Es vol promocionar el sector turistic de Miami Platja des de la planificacié conjunta i el treball col-laboratiu del
sector (empreses, ajuntament, etc) per tal fer-lo més competitiu. Les actuacions previstes per al desenvolupament del programa son:

a) Constitucio d’'una Taula pel Turisme de Qualitat

b) Elaboracié de un Pla Conjunt de Promoci6 Turistica de Miami.

b) Organitzaci6 d’activitats de foment del turisme, buscant augmentar i diversificar I'oferta.

¢) Millores en la senyalitzacié turistica.

Objectius Temporalitzacié anual

a) Dinamitzar el sector turistic de Miami Platja 2012 2013 2014

b) Fomentar un turisme de major qualitat i sostenible

¢) Aconseguir estratégia conjunta de territori Elaboracio del 25.000 € - -
Plaila Taula

Beneficiaris Organitzacio 5.000 € 25.000 € 25.000 €
d’activitats

En general els habitants de l'area d'intervenci6. De forma més directa el Senyalitzacio - 7.500 € 7.500 €

comerciants i persones del sector turistic de I'area d'intervencié. Total 30.000 € 32.500 € 32.500 €

Organisme o area responsable
Calendari de desplegament
Area de Serveis Interns i Promocié Economica de

I’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 2012-2014
Creacio de la Taula de Turisme de Qualitat
Dotacié econdomica Elaboracio i aplicacié del Pla de promocio turistica
Organitzacio d’'activitats
Pressupost: 95.000 € Habilitacio de la nova senyalitzacid turistica
Financament: Fons de Barris (47.500 €)
Aportacié ajuntament (47.500 €) Indicadors de realitzacio

- Taula creada, Pla elaborat
- Activitats organitzades
- Nova senyalitzaci6 instal-lada

Indicadors de resultat/impacte

- Nombre de visitants a Miami Platja

El sopar de |a Nit de Turisme va aplegar 200 empresaris i veins del muricipi. Arxiu Municipal.
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SUBCAMP 7.4: Programes de foment de la integracio social i cultural per a aconseguir millor qualitat de vida al barri

Actuacio 18. Observatori de la Gent Gran
Descripci6 de I'actuacio

Actuacié destinada al sector de la gent gran a la Florida, relacionada amb altres actuacions sobre aquesta tematica, especialment la concentracié
d’'espai i activitat per a la gent gran a la sala polivalent de Miami Platja. La resta d’activitats (biblioteca, casal jove, etc, passarien a desenvolupar-se
al nou equipament al centre geografic de Miami Platja)

Amb la creacié de I'Observatori de la Gent Gran es vol coneixer I'evoluciod i situacié socioeconomica d'aquest col-lectiu al barri, dins el context
municipal per atendre les necessitats que han sorgit en els Ultims anys, on la gent gran cada cop ha de tenir una major atencié individualitzada per
resoldre les seves necessitats. Per aix0 resulta necessari fer un estudi profund sobre les tematiques en aquest ambit per anar desglossant nous
reptes de futur encarats a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i les succesives entrades de nous habitants en aquestes edats que amb
aquest Observatori de la Gent Gran es poden anar actualitzant les noves demandes socials que es vagin generant.

A la vegada que es volen veure les necessitats més habituals de la gent gran, també ha de servir per estructurar les noves dinamiques socials,
relacionades amb I'envelliment de la poblacio local i les situacions sociofamiliars que es poden anar generant, per anar creant politiques socials per
poder adaptar-se als processos que poden esdevenir.

Aguest observatori també es coordinara i treballara per donar valor i informacio al programa de “Dones i cooperativisme”, que pretén desenvolupar
el sector de serveis d'atenci6 a les persones com a un dels sectors motor del nou model productiu de la Florida i de Miami.

Objectius Temporalitzacio anual
a) Coneixer la problematica de la gent gran del barri. 2011 2012 2013 2014
o) Detectar possibics necessiats daquest secir pobiaciona Soudel personal  35.500 € 35500€  35.S00€ 35500
’ Material 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Total 37500 € 37.500€ 37.500€ 37.500 €

Beneficiaris

Poblacié de gent gran resident al barri. Calendari de desplegament

2010-2011

Organisme o area responsable Contractacio del personal i disseny del Projecte
2011-2013

Area de Serveis a les Persones de I'Ajuntament de Mont-roig del Posada en funcionament del programa

Camp. Deteccid de necessitats i tasques d’orientacio

Seguiment dels resultats
Dotacié economica
Indicadors de realitzacio
Pressupost: 150.000€
Finangcament: Fons de Barris (75.000 €)
Aportacié ajuntament (75.000 €)

- Professionals contractats.
- Nombre d’'informes i estudis realitzats.
Indicadors de resultat/impacte

- Millora de la qualitat de vida de les persones grans.
- Creixement del sector de serveis d’atencid a les persones grans.
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SUBCAMP 7.4: Programes de foment de la integracié social i cultural per a aconseguir millor qualitat de vida al barri

Actuacio 19. Programa transversal de coordinacio, p  articipacié i comunicacio

Descripci6 de I'actuacié

Aguest programa inclou la coordinacio de totes les actuacions del projecte, i també accions de participacié i comunicacié en relacioé al pla en el seu conjunt.
Es tracta d’accions que cal planificar i executar de manera transversal a les altres actuacions, i per aixo s’ha creat un programa conjunt especific.

- En un projecte integral és molt important la tasca de coordinacio i lideratge per tal de desplegar el projecte amb la maxima eficacia. Per aixd aquest
projecte preveu crear la figura del Coordinador del projecte i dotar-lo d’'un programa transversal especific. De fet, tot i que esta previst que la majoria
d’actuacions del projecte s’engeguin a partir de 2009, les accions de coordinacié comencarien ja I'any 2008, i inclourien feines de planificacio, preparacio i
coordinacié de recursos per tal de poder posar en marxa el projecte de manera efectiva tot just comencar I'any 2009.

- A nivell de participacio, es vol potenciar la creacid d'una interlocucio valida i representativa en el si de I'ambit d’actuacié que permeti implementar el
projecte amb la legitimitat necessaria, establint un mecanisme de relacions periodiques per tal de crear habits participatius. Per aconseguir revitalitzar Miami
cal recolzar i donar un impuls al seu teixit associatiu, i entén que, malgrat que hi ha poques entitats i associacions al barri, agquestes tenen un elevat
potencial per a esdevenir més actives i dinamiques si se’ls ofereixen els recursos i incentius adequats. Per a aconseguir-ho, es preveu la creacié d’'un grup
permanent de representants dels veins de I'ambit d’actuacié. Es preveu la preséncia d’'un dinamitzador/tecnic perqué tingui un contacte periodic amb les
entitats que el permetra: detectar possibles necessitats; oferir-los assessorament, orientacio i suport per a poder desenvolupar les seves activitats; fomentar
'acostament entre els veins del barri que no participen del teixit associatiu i les entitats existents; promocionar i facilitar la creacié de noves entitats en cas
gue hi hagi persones interessades

- A nivell de comunicacid, cal destacar que uns del elements claus pel bon funcionament dels programes participatius i transversals és la bona transmissié
de la visié i I'estratégia del projecte i tota la informacié d’activitats, ja que només si els veins i veines del territori sén coneixedors de I'esperit del pla i les
actuacions que es projecten o executen, podran implicar-se i participar en els processos de disseny, planificacié i execucié. Caldra sistematitzar la
informacié millorant els sitemes de comunicacié utilitzats fins al moment i utilitzant mecanismes de participacié propers i engrescadors per aportar un plus
d’autoestima als veins i veines del barri i per mirar d’engrescar-lo des del comengament en la conseqlicié dels objectius del projecte, és a dir un barri amb
futur col-lectiu.

A part d’habilitar un local on instal.lar I'oficina del Pla de Barris com element de proximitat als veins, esta previst contractar un técnic coordinador del projecte
(a jornada completa), un tecnic de participacio (a mitja jornada) i un tecnic de comunicacio (a mitja jornada). També es pretén crear un grup permanent de
representants dels veins i grups de treball, aixi com editar materials de difusio (en formats diversos) sobre el projecte, el grau d’execucié i els resultats de les
actuacions.

Objectius
Temporalitzacié anual
a) Coordinar la planificacié i I'execucié de les actuacions i

els programes que configuren el projecte per tal de 2010 2011 2012 2013 2014
maximitzar l'impacte positiu del procés de regeneracio

urbana. Sou coordinador 23.000 € 50.000€ 50.000€ 50.000€ 50.000 €
b) Crear sinergies entre els diferents programes i Sou tecnics 32.000 € 34.000€ 34.000€ 34.000€ 34.000€
actuacions del projecte. Habilitacio local ~ 20.000 € - - - -

c¢) Crear i mantenir canals de comunicacio i dialeg valids i Material 25.000 € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000 €
representatius entre la societat civil i 'administracio. Assistencia 5.300€ 30.150€ 23.450€ 25.000€ 16.100€
d) Donar a conéixer a la ciutadania els objectius del Grups de treball - 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €
projecte i les intervencions previstes. Total 105.300 € 130.150€ 123.450€ 125.000 € 116.100€

e) Facilitar la participacié dels veins i altres actors del barri
en el desenvolupament del projecte d’intervencio integral. Calendari de desplegament

Beneficiaris 2010

Contractacio del técnic coordinador i assisténcia a la direccio
Arranjament del local

Adquisicio del material d'oficina

Planificaci6 i preparacioé del desplegament del pla

Veins/es del barri.
Dotacié economica
Pressupost: 600.000 €

Financament: Fons de Barris (300.00 €)
Ajuntament (300.000 €)

2011-2014

Contractacio dels técnics de participacio i comunicacié

Creacio i dinamitzaci6 del grup permanent de representants veinals
Creacio i dinamitzacié del grup permanent dels grups de treball
Edicié de materials de difusio

Seguiment dels resultats

Organisme o area responsable

Alcaldia de I’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Indicadors de realitzaci6

- Obertura de I'oficina de gestid
- Realitzacié dels grups de treball
- Edicio dels materials de difusio

Indicadors de resultat/impacte

- Desenvolupament de les actuacions i programes

del projecte segons els terminis previstos.

- Creaci6 de sinergies entre els diferents programes

i actuacions i també entre els técnics.

- Establiment d’'un canal de comunicaci6 representatiu

i permanent entre la societat civil del barri i I’Ajuntament.
- Participaci6 dels veins i altres actors en el
desenvolupament del projecte.

- Alt nivell de coneixement de la ciutadania sobre

els objectius del projecte i les actuacions previstes.
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SUBCAMP 8.1: Eliminaci6 de barreres arquitectoniques
SUBCAMP 1.1: Pavimentacio de carrers

Actuacio 20 : Millora de I'accessibilitat a I'espai urba ey WA= V//Q/@
Descripci6 de I'actuacié m = D QA//\T
L'actual urbanitzacié de 'ambit d’actuacio és deficitaria quant a la seva morfologia i no compleix amb el que estableix |a Llei \ Z/ 3
de promocié de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques de la Generalitat de Catalunya. Es per aixo que i//

es planteja una actuacié on puntualment s'actui sobre les voreres i vorades dels carrers de tot I'ambit i s'inclouen els .
accessos als edificis publics. Es tindra en compte els diversos criteris que té en compte el codi d’accessibilitat pel que fa a

canvis de textures de materials i dimensions acceptables per a passos entre elements de mobiliari fixes. 1

Obijectius
Millorar I'accessibilitat als equipaments i la mobilitat general
dins de I'ambit.

Beneficiaris

Usuaris dels equipaments especificament i veins del
municipi en general

Dotacié economica

Pressupost: 250.000 €

Finangcament
Fons de Barris: 125.000 €
Aportacié ajuntament: 125.000 €

Temporalitzacio anual
2013 2014
100.000 € 150.000 €

Calendari de desplegament
2013 Elaboracio del projecte técnic inici de les obres.
2014 Continuacid i finalitzacio de les obres.

Organisme o area responsable
Area de Serveis Territorials.

Indicadors de realitzacio
8.1: puntuals barreres arquitectoniques eliminades.
1.1: Superficies de paviment nou annex.

Indicadors de resultat/impacte

index de satisfaccio dels usuaris.

Millora de la mobilitat dels vianants amb dificultats.

% del nombre estimat de residents beneficiaris de I'actuacio

kB

”ﬁﬁ
e : J &

Emplacament al barri

e o

Vista de l'accés a I'església

: 5. e S ‘
Vista de I'accés al Poliesportiu Municipal

65





