

ESTAT ACTUACIONS 2010 - 2018

CAMP	ACTUACIÓ	IMPORT 2016-2018	TOTAL EXECTUAT	IMPORT BARRIS
1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds	1.01.01 Execució de zones verdes entre la Plaça Jaén i la Plaça Lliris	1.300.000,00	17.464,00	1.282.536,00
	1.02.01 Nova urbanització de carrers	4.000.000,00	1.922.042,50	2.077.957,50
	1.03.01 Urbanització al voltant de l'equipament nou	300.000,00	0,00	300.000,00
2. Rehabilitació i equipament del elements col·lectius dels edificis	2.01.01 Punt d'informació	30.000,00	0,00	30.000,00
	2.02.01 Rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis	150.000,00	0,00	150.000,00
3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu	3.01.01 Equipament nou	1.500.000,00	2.181,44	1.497.818,56
	3.02.02 Milleres en els equipaments esportius	500.000,00	0,00	500.000,00
4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis	4.01.01 Aules TIC	210.000,00	120.287,53	89.712,47
5. Foment de la sostenibilitat de desenvolupament urbà	5.01.01 Campanya de sensibilització ambiental	90.000,00	0,00	90.000,00
	5.02.01 Carril Bici	140.000,00	9.270,00	130.730,00
6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments	6.01.01 Incorporació del criteri de gènere	5.000,00	0,00	5.000,00
	6.02.01 Programa de dones i cooperativisme	200.000	6.907,60	193.092,40
7. Programes de millora social, urbanística i econòmica del barri	7.01.01 Foment de dinàmiques comunitàries en temps de crisi	160.000,00	4.350,00	155.650,00
	7.02.01 Coordinació, participació i comunicació	400.000,00	261.105,64	138.894,36
	7.03.01 Integració i socialització de col·lectius nouvinguts	120.000,00	0,00	120.000,00
	7.04.01 Joves i el seu compromís amb el futur de Miami Platja	150.000,00	3.435,30	146.564,70
	7.05.01 Observatori de la Gent Gran	150.000,00	0,00	150.000,00
	7.06.01 Taula de Turisme de qualitat-dinamització col·laborativa	95.000,00	16.319,94	78.680,06
8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques	8.01.01 Accessibilitat en la urbanització de l'àmbit	600.000,00	91.988,59	508.011,41
TOTAL		10.100.000,00	2.455.352,54	7.644.647,46

